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KUIVANA RAKENTAMINEN
TIETOPAKETTI RAKENTAMISEN KOSTEUDENHALLINTAAN

Rakennusten kosteus- ja homeongelmat ovat merkittäviä rakentamisen 
ja kiinteistönpidon riskejä. Kosteus- ja homeongelmat vältetään, kun 
kaikki osapuolet tähtäävät toiminnassaan hallittuun ja kuivaan raken-
tamiseen. Kuivaketju on parasta kosteudenhallintaa. 

Rakennushankkeen kuivaketjun noudattaminen on yksinkertaista, mutta 
se edellyttää toimenpiteitä kaikilta hankkeen osapuolilta. Kosteudenhal-
linnalle asetetaan selkeät tavoitteet, joihin pyritään. Lisäksi mietitään 
hankekohtaisesti mahdolliset kosteusriskit, miten näihin varaudutaan 
ja miten kosteutta hallitaan. 

Jokaisen osapuolen tulee omalta osaltaan edistää kuivanarakentami-
sen toteutumista. Rakennuttajan tulee selvittää mitkä ovat hankkeen kos-
teusriskit ja kosteudenhallinnan tavoitteet sekä antaa työmaalle resurssit 
rakennushankkeen läpiviemiseen kosteusturvallisesti. Suunnittelijoiden 
tulee suunnitella rakenteet niin, että ne voidaan toteuttaa kosteusturval-
lisesti. Toteuttaja huolehtii, että asetetut tavoitteet saavutetaan ja raken-
nusprojekti viedään turvallisesti läpi. Materiaalintoimittajat huolehtivat, 
että tuotteet ovat olleet suojattuna ja tulevat suojattuna työmaalle. Käyt-
täjät vastaavat rakennuksen kunnossa pysymisestä asumisaikanaan, 
jolloin vastuu rakenteiden kunnosta ja toimivuudesta siirtyy osaksi heille.

Kosteusvauriot osassa käydään läpi tyypillisimmät kosteuslähteet, 
miten kosteusvauriot syntyvät ja mitä seurauksia kosteusvaurioista on.

Kosteudenhallinnan osalta käydään läpi kosteudenhallintaprosessin 
pääkohdat. Tarkemmin käydään läpi kosteusriskien kartoittamista, esi-
tellään kosteudenhallintasuunnitelma ja mitä toimia käyttäjän kannat-
taa tehdä kosteudenhallinnan eteen.

Suojauksista esitellään tyypillisimmät työmailla käytettävät sääsuoja-
kalustot. Materiaalien osalta esitellään ohjeelliset suojaustavat.

Kertomusten kautta käydään läpi rakennuskohteissa havaittuja ongel-
mia. Kertomusten on tarkoitus herätellä lukijaa huomaamaan kosteu-
denhallinnan eri muotoja ja ulottuvuuksia. 

Tämän oppaan tarkoituksena on tarjota tiivis katsaus siihen mitä 
rakentamisen kosteudenhallinta on. Opas on koottu sivuston  
www.kosteudenhallinta.fi tekstien pohjalta.
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KORTTISARJAKORTTISARJA

TILAAMINEN SUUNNITTELU TYÖMAAVAIHE

KÄYTTÖKÄYTTÖÖNOTTO

Sidotaan hankkeeseen kos-
teuskoordinaattori.
Annetaan realistinen aikatau-
lu suunnittelu-, työmaa- ja 
käyttöönottovaiheeseen.
Kirjataan suunnittelu- ja 
urakkatarjouspyyntöihin 
sekä lopullisiin sopimuksiin 
käytettäväksi Kuivaketju10-
toimintamalli.

Painotetaan Kuivaketju10:n 
kosteudenhallinnan riskilista 
kohteen erityispiirteet huomi-
oiden.
Huomioidaan suunnittelussa 
hankkeen yksilöllinen riskilista.
Käytetään riskilistan todenta-
mis- ja dokumentointiohjetta 
suunnittelun tarkastuslistana.

Perehdytetään työntekijät 
Kuivaketju10:iin.
Seurataan toimintamallin 
etenemistä säännöllisissä 
työmaakokouksissa.
Todennetaan ja dokumentoi-
daan riskikohtien onnistunut 
toteutus.

Lisätään huoltokirjaan ne  
kosteusriskit, joihin liittyy  
käytön aikaisia huolto- ja  
kunnossapitovaatimuksia.
Noudatetaan huoltokirjan 
ylläpitosuunnitelmaa ja do-
kumentoidaan suunnitelman 
toteuttamista.

Todennetaan ja dokumentoi-
daan rakennuksen käyttöön-
ottoon liittyvien riskikohtien 
onnistunut toteutus.
Arvioidaan Kuivaketju10:n 
onnistuminen kertyneiden 
dokumenttien perusteella
Onnistumisen myötä haetaan 
kohteelle Kuivaketju10-statusta.

Kuivaketju10:n pääteesit:

Toimenpiteet kohden-
netaan 10:een keskeisim-
pään kosteusriskiin.

Valitut kosteusriskit  
torjutaan kaikissa vaiheissa 
tilaamisesta käyttöön.

Toteutuksen onnistuminen 
todennetaan jokaisen riski-
kohdan osalta.

1. 2. 3. 

Kosteuskoordinaattori 
raportoi tilaajalle 

toimintamallin etene-
misestä prosessin 
kaikissa vaiheissa.

Oppaassa esitellään myös pääpiirteittäin rakennusprosessin kosteudenhallinnan toimintamalli Kui-
vaketju10. Kuivaketju10 tarjoaa selkeät kosteudenhallinnan toimintaohjeet rakentamisen eri vai-
heisiin. Kuivaketju10:stä löydät niin tilaamisen, suunnittelun, työmaatoteutuksen, käyttöönoton kuin 
käytön ohjekortit. 

Kuivaketju10:n, kosteudenhallinta.fi -sivuston sekä tämän oppaan tavoitteet ovat samat – rakennus-
ten kosteusvaurioiden syntymisen estäminen. Lisää tietoa Kuivaketju10-toimintamallista on saata-
villa osoitteessa www.kuivaketju10.fi.



KOSTEUDEN-
HALLINTA

KÄYTTÄJÄ RAKENNUTTAJA

SUUNNITTELIJA

TOTEUTTAJA

MATERIAALI-
TOIMITTAJA



OSAPUOLET
MITÄ MINUN TULEE TEHDÄ TERVEEN TALON ETEEN?
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RAKENNUTTAJA
TAVOITTEET KOSTEUDENHALLINNALLE

1. LÄHTÖTIETOJEN KOKOAMINEN
Rakennuttaja kerää työsuunnittelua varten rakennuspaikan ja kohteen 
ominaisuuksiin liittyvät tiedot, kuten esimerkiksi kohteen koko, kosteus-
olosuhteet ja maasto. Rakennushankkeen kosteustekninen vaativuus 
määritellään  kohteen ominaisuuksien avulla. 

2. TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN – KOSTEUDENHALLINTA-ASIAKIRJA
Rakennuttaja määrittelee yhdessä asiantuntijoiden, kuten esimerkiksi 
rakennuttajainsinöörin tai pääsuunnittelijan kanssa yksinkertaisilla ja 
selkeillä lauseilla kosteudenhallinnan laadun tavoitetason.

Rakennuttajan tavoitteet kirjataan kosteudenhallinta-asiakirjaan, jonka 
vaatimuksien pohjalta muotoutuu työmaalla käytettävä kosteudenhallin-
tasuunnitelma. Rakennuttajan tavoitteet ja vaatimukset esitetään myös 
tarjouspyyntöasiakirjoissa. Sopimusneuvotteluissa käydään tarkemmin 
läpi rakennuttajan tavoitteet ja sovitaan toiminnasta, vastuista ja valvon-
nasta. Urakoitsija huolehtii, että rakennuttajan vaatimukset ja tavoitteet 
selvennetään aliurakoitsijoille.

Rakennuttajan asettamat tavoitteet sitovat ja ohjaavat 
suunnittelua, rakentamista sekä rakennuksen käyttöä ja 
ylläpitoa. 

KOSTEUDENHALLINTA-ASIAKIRJA

RAKENNUSSUUNNITTELUVAIHEEN
KOSTEUDENHALLINTASUUNNITELMA

TYÖMAAN
KOSTEUDENHALLINTASUUNNITELMA

TEHTÄVÄ-
SUUNNITELMAT

ERILLIS-
SUUNNITELMAT
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Esimerkki. Kosteudenhallinnan laatutavoitteiden  
osa-alueet

1. Projektinhallinta
2. Suunnitteluratkaisut

• rakennuspaikan kuivatus
• perustusten kosteudenhallinta
• rakennusvaipan toimivuus
• märkätilaratkaisujen toimivuus
• rakenteiden ja materiaalien kosteudenkestävyys  

rakentamisen aikana
• käytön ja ylläpidon helppous
• talotekniset ratkaisut

3. Työmaan olosuhdehallinta
• rakentamisen ajankohta ja vuodenaika
• rakentamisen aikataulu
• suojataanko rakennus kokonaisuudessaan vai pyritäänkö 

hallitsemaan kosteusriskejä suojaamalla paikallisesti 
4. Ylläpito ja käyttö

• käyttäjien sekä huoltohenkilöstön opastus ja koulutus 
• huoltoyhtiön valinta hyvissä ajoin ennen rakentamisen loppu-

mista (urakoitsijoiden tietojen siirtyminen huoltohenkilöstölle) 
• huoltokirja ja sen hyödyntäminen käytössä
• pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelma

Esimerkki rakennuttajan kosteudenhallinnan laadun tavoitetasosta 
http://kosteudenhallinta.fi/index.php/fi/toimet/pientalorakennuttaja

3. RIITTÄVIEN RESURSSIEN VARAAMINEN
Rakennuttajan tulee varata suunnitteluun ja toteutukseen riittävät resurs-
sit asetettuihin laatuvaatimuksiin nähden. Kaikille tarpeellisille suun-
nittelu- ja toteutustehtäville tulee olla osaava tekijä. Rakennuttajan on 
tärkeää tehdä realistinen varaus kustannusarvioon kosteudenhallinnan 
osalta, päättää rakentamisen ajoitus sekä tehdä realistinen aikataulu.

4. HANKKEEN JÄRKEVÄ ORGANISOINTI
Rakennuttajan tehtävänä on varmistaa, että hankkeen osapuolilla on 
riittävä osaaminen rakennushankkeen laajuuteen nähden. Kelpoisuus-
vaatimuksia määritellään maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä ympäris-
töministeriön ohjeissa. 

Rakennuttajan tulee lisäksi varmistaa, että hankkeessa mukana olevilla 
yrityksillä on toimiva laadunhallintajärjestelmä, riittävä osaaminen (refe-
renssit) ja tarvittavat resurssit (henkilö-, aika- yms.). 

Rakennuttajan tehtävänä on järjestää työvaiheiden aloituskokoukset, 
joissa kirjataan selkeästi eri osapuolten tehtävät, työnjako, vastuut sekä 
aikataulu. Rakennushankkeen organisoinnin kannalta eri osapuolten 
välillä tulee määrittää toimivat tiedonvaihtotavat. Esimerkiksi raken-
nusaikaisten muutosten käsittelyyn päätetään selkeät menettelytavat.
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5. KOSTEUSRISKILUOKAN MÄÄRITTELY
Hankkeen lähtötietojen ja ominaisuuksien perusteella määritellään hank-
keen kosteusriskiluokka (1–3). Rakennuttajan määrittelemä kosteusris-
kiluokka luo pohjan rakennuksen rakennusfysikaaliselle suunnittelulle.

Tavanomaiset asuin-, liike- ja toimistorakennukset kuuluvat kosteus-
riskiluokkaan 1. Koulut ja päiväkodit kuuluvat normaalisti kosteusriski-
luokkaan 2 vaativamman käytön ja huollon takia. Rakennukset, joissa 
kosteusvaatimus on suuri kuten uimahalleissa luokitellaan tyypillisesti 
kosteusriskiluokkaan 3.

6. KOSTEUDENHALLINNAN MENETTELYTAPA
Rakennuksen kosteusriskiluokka antaa suuntaviivat sille miten hank-
keessa menetellään kosteudenhallinnan osalta. Hankkeeseen valitaan 
normaali- tai tehostettu menenettely tai näiden yhdistelmä.

Normaalissa kosteudenhallinnassa sovitaan rakennuttamisen ja pro-
jektinhallinnan, suunnittelun, toteutuksen ja valvonnan sekä ylläpidon 
ja käytön kosteudenhallinta- ja laatutoimenpiteistä. Kosteudenhallinnan 
normaalimenettelyitä ovat mm. kosteusriskiarvion laatiminen, kosteus-
asiakirjan laatiminen ja huolto-ohjeiden laatiminen. Tehostettu menettely 
sisältää normaalimenettelyn toimenpiteiden lisäksi tehostettuja suun-
nittelun ja toteutuksen toimenpiteitä sekä laadunhallintamenettelyjä.

Hankkeen 
vaativuus

Kosteus-
riski-
luokka

Esimerkkejä Menettely kosteudenhallinnan kannalta

Erittäin  
vaativa 3 Rakennukset, joissa on suuri kosteusvaati-

mus kuten uimahallit, kostutetut tilat.

Tehostettu menettely 
Valitaan riskiarvion ja muiden selvitysten perusteella ne toimenpi-
teet, joiden avulla riskit voidaan torjua. Kohdistetaan toimenpiteet 
kriittisiin, vaativiin ja/tai poikkeaviin rakenteisiin ja seikkoihin.

Normaalia 
vaativampi 2 Normaalia vaativammat asuin- liike- ja toimis-

torakennukset. Koulut ja päiväkodit.
Normaalimenettely ja kriittisiin kohtiin tehostetun menettelyn toi-
mintapoja.

Normaali 1 Tavanomaiset asuin- liike- ja toimistoraken-
nukset.

Normaalimenettely tai mikäli rakennuksessa on ihmisiä vain 
satunnaisesti tai rakennuksen suunniteltu käyttöikä on normaalia 
lyhyempi, niin kevennetty normaalimenettely.

KOSTEUSRISKILUOKKA JA KOSTEUDENHALLINNAN MENETTELYTAPA Koottu lähteestä: RIL 250–2011.
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KOSTEUDENHALLINNAN NORMAALIMENETTELYN TOIMENPITEITÄ Lähde: RIL 250–2011.

1. Rakennuttaminen ja projektinhallinta 2. Suunnittelu

☐ määritellään ja dokumentoidaan rakennuttajan laatuun ja kos-
teudenhallintaan liittyvät vaatimukset ja tavoitteet

☐ suunnittelijoiden pätevyys ja hanke-/tehtäväkohtainen kelpoisuus 
kosteudenhallinta-asioissa on kunnossa

☐ rakennesuunnittelija osallistuu kriittisten työvaiheiden aloitus-
palavereihin

☐ kosteudenhallintasuunnitelman laadinta alkaa suunnitteluvaiheessa 
ja täydentyy hankkeen aikana

☐ tunnistetaan riskiarviossa rakennuksen ja rakenteiden kos-
teusteknisen toimivuuden kannalta tärkeät kohdat (kriittiset 
laatutekijät)

☐ vastaava rakennesuunnittelija varmistaa eri osapuolten laatimien 
rakennesuunnitelmien yhteensopivuuden myös rakennusfysikaali-
sen ominaisuuksien osalta

☐ laaditaan kosteusriskiarvio ☐ rakennus-, rakenne- ja talotekniset suunnitelmat ovat tehtävän luon-
teeseen nähden riittävän kattavat

☐ rakennesuunnitelmien osalta noudatetaan suunnittelun perustaso ja 
tarvittavassa laajuudessa tarkennettua suunnittelu hankkeen vaa-
tivuudesta riippuen3. Toteutus ja valvonta

☐ urakoitsijoilla ja tuotevalmistajilla on omat sisäiset laadunvar-
mistusmenettelyt

☐ suunnittelijoilla on oma sisäinen laadunvarmistus- ja asiakirjojen tar-
kastusmenettely (tarvittaessa käytetään ulkopuolista tarkastusta)

☐ työmaajohto täydentää kosteudenhallintasuunnitelmaa työn-
aikaisten toimenpiteiden osalta (suojaus, rakenteiden kuivu-
misen hallinta) ja toimii sen mukaisesti

☐ hankkeen alussa on mm. rakennusvalvonnan ja tilaajan kanssa sovittu 
suunnitelmien tarkastusmenettelystä ja rakennusvalvontaan toimi-
tettavan rakennesuunnittelun asiakirjojen laajuudesta

☐ viranomaistarkastukset ja RakMK A 1 :ssä mainitut muut nor-
maalit laadunvarmistustoimenpiteet suoritetaan asianmukaisesti 4. Ylläpito ja käyttö

☐ toteuttajien pätevyys on kunnossa ☐ suoritetaan huolto-ohjeiden mukaiset tarkastukset, huoltotoimenpi-
teet ja korjaukset☐ laaditaan käyttöä ja huoltoa koskevat ohjeet

☐ käyttö on riittävästi opastettu
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7. TOTEUTTAMISEN VALVONTA
Kosteudenhallinta on osa laadunvarmistusta. Laadunvarmistuksen ja 
sen osien kosteudenhallinnasta tulee lähteä jokaisen vastuusta. Toteut-
tajien tulee toimissaan huolehtia kosteudenhallinnasta.

Rakennuttajan tulee kuitenkin nimetä hankkeen vaativuuden mukaan 
valvojia, joiden tehtäviin kuuluu mm. kosteudenteknisen toteutuksen 
laadun valvominen muiden toimien ohella.

Valvonnan tehostamiseksi on syytä laatia erillinen valvontasuunnitelma. 
Rakennuttaja voi myös tarvittaessa nimetä ulkopuolisen suunnitelmien 
tarkastajan. 

Suunnittelun ja toteuttajien tulee noudattaa sovittuja menettelyitä ja ase-
tettuja tavoitteita. Lisäksi varmistetaan, että kosteudenhallintasuunni-
telma on asianmukaisesti laadittu ja että sitä noudatetaan rakentami-
sen aikana.
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KORTTISARJAKORTTISARJA

Kuivaketju10
Tilaaminen

TILAAMINEN
kortti

2.3.2016
TYÖMAATOTEUTUS

Tilaajan tärkein tehtävä on tehdä päätös Kuivaketju10-toi-
mintamallin ottamisesta käyttöön hankkeessa. Päätöksen 
jälkeen tilaajan tulee sitoa hankkeeseen kosteuskoordinaat-
tori, joka valvoo ja ohjaa toimintamallin onnistumista koko 
rakennusprosessin ajan. Seuraavaksi tilaajan tulee sopia 
suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa, että hanke to-
teutetaan Kuivaketju10-toimintamallin mukaisesti. Tilaajan 
omiin velvollisuuksiin kuuluu antaa hankkeen suunnittelu-, 
työmaa- ja käyttöönottovaiheeseen realistinen aikataulu.

Tilaajan tehtävät

Kuivaketju10 on rakennusprosessin kosteudenhal-
linnan toimintamalli, jolla vähennetään merkittä-
västi kosteusvaurioiden riskiä rakennuksen koko 
elinkaaren ajan. Toimintamallin perusajatuksena 
on keskittyä kosteudenhallinnan toimenpiteis-
sä keskeisimpien kosteusriskien torjuntaan, sillä 
kymmenen merkittävimmän kosteusriskin hallinta 
poistaa 80 prosenttia kosteusvaurioiden seuran-
naiskustannuksista. Riskien hallinta perustuu ket-
juun, jossa niiden torjunnan onnistuminen tullaan 
todentamaan luotettavasti rakennusprosessin 
kaikissa vaiheissa.

Kuivaketju10 alkaa siitä, että rakennushankkeeseen 
ryhtyvä henkilö tai yritys tekee päätöksen toteut-
taa hankkeen toimintamallin mukaisesti. Päätös 
velvoittaa sitomaan hankkeeseen jo alkuvaiheessa 
kosteuskoordinaattorin, joka valvoo ja ohjaa tilaajan 
valtuutuksella Kuivaketju10:n toteutumista koko 
prosessin ajan. Koordinaattorin avustuksella varmis-
tetaan esimerkiksi se, että suunnittelu- ja urakka-
tarjouspyynnöissä on asianmukaiset viittaukset 
Kuivaketju10:n käytöstä.

Toimintamalliin on sisällytetty kymmenen keskei-
simmän kosteudenhallinnan riskin lista. Suunnitte-
luvaiheen alussa arkkitehti-, rakenne-, LVI-, sähkö- ja 
automaatiosuunnittelijat painottavat listan koh-
teen erityispiirteet huomioiden. Painotusten perus-
teella muodostetaan hankkeen lopullinen riskilista. 
Suunnittelijoiden tulee ensin osoittaa, että he ovat 
huomioineet suunnitelmissaan kaikki valitut riski-
kohdat. Tämän jälkeen urakoitsijan täytyy todentaa 
ja dokumentoida riskikohtien onnistunut toteutus. 
Koordinaattorin tehtävänä on hyväksyä suoritettu 
todentaminen. 

Mikä on Kuivaketju10?

Tilaaminen on kaikista tärkeintä

Tilaajan tehtävänä on:

Tehdä päätös hankkeen toteuttamisesta  
Kuivaketju10-toimintamallin mukaisesti.

Kiinnittää hankkeeseen urakoitsijasta ja suunnittelusta  
ulkopuolinen kosteuskoordinaattori.

Kirjata toimintamallin käyttäminen suunnittelu- ja  
urakkatarjouspyyntöihin sekä lopullisiin sopimuksiin.

Sitoa vaativissa hankkeissa osa suunnittelu- ja 
urakkapalkkiosta toimintamallin onnistumiseen.

Antaa realistinen aikataulu suunnitteluun,  
työmaavaiheeseen ja käyttöönottoon.

9

9

9

9

9

Rakennushankkeeseen ryhtyvä eli tilaaja asettaa kosteu-
denhallinnan tavoitteet. Tilaajan rooli kosteudenhallinnassa 
on olennaisen tärkeä. Tilaaja tekee päätöksen ottaa Kuiva-
ketju10-toimintamalli käyttöön rakennushankkeessa. Toi-
mintamallin ohjekorteissa on lisää tietoa tilaajan tehtävistä 
sekä tilaajan hankkeeseen kiinnittämän kosteuskoordinaat-
torin roolista. Ohjekortit löytyvät toimintamallin nettisivuilta  
www.kuivaketju10.fi.
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SUUNNITTELIJAT
KOSTEUDENHALLINNAN TAVOITTEIDEN SIIRTÄMINEN SUUNNITELMIIN

Suunnittelijoiden tehtäviä hankkeen kosteudenhallinnan kannalta 
ovat mm.

• osallistuminen tavoitteiden asetteluun 
• oman alansa kriittisten tekijöiden löytäminen hankkeesta
• osallistuminen riskien arviointiin 
• osallistuminen kosteusriskiluokan ja menettelytapojen mää-

rittelyyn
• em. asioiden huomioonottaminen suunnittelussa ja riskien 

poistaminen

1. HANKKEEN LAATUTAVOITTEET
Suunnittelutiimin vetäjänä pääsuunnittelija määrittelee rakennuttajan ja 
tarvittavassa laajuudessa muiden asiantuntijoiden (muut suunnittelijat, 
rakennuttajainsinöörin) kanssa hankkeen laatutavoitteet. Kosteudenhal-
linnan osalta tavoitteet liittyvät oleellisesti laatutavoitteisiin. Osapuolet 
osallistuvat vuorovaikutteisesti omalla asiantuntemuksellaan tavoite-
asetteluun sekä huolehtivat siitä että tavoitteet siirretään suunnitelmiin.

Pääsuunnittelijan johdolla arkkitehti ja tekniset suunnittelijat kehittävät 
ratkaisuja siten, että kustannusvertailujen ja laatukriteerien perusteella 
voidaan tehdä lopulliset päätökset ja suunnitelmat.

2. KOSTEUSRISKIEN KARTOITUS
Kosteudenhallinta on yksi suunnittelukriteeri muiden vaatimusten, kuten 
esimerkiksi lujuuden sekä energiatehokkuusvaatimusten rinnalla. Kos-
teudenhallinnan ja energiatehokkuuden hyvät ratkaisut ovat pääosin 
yhteneväiset, esimerkiksi vaipan sisäpinnan tiiviys ja ulkopinnan kos-
teustekninen hyvä toimivuus. 
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Kukin suunnittelija tuo esiin kosteusteknisesti kriittiset rakenteet ja niiden 
kosteusteknisen toimivuuden varmistamiseen liittyvät tekijät. Tavoitteena 
on määritellä kosteuslähteet ja niiden merkitys, rakenteiden alttius kos-
teudelle sekä mahdollisten syntyvien vaurioiden vakavuus. Tavoitteena 
on myös poistaa riskialttiit suunnitteluratkaisut etsimällä vaihtoehtoinen 
tapa toteuttaa rakenne. Kosteusteknisessä mielessä suunnittelussa 
tulee kiinnittää erityistä huomiota rakenneosien liitoksiin, läpimenoihin 
ja rakenneratkaisuihin, joista ei ole pitkäkestoista kokemusta. 

Rakennusfysikaalisessa suunnittelussa tulee varmistaa, että kosteus 
ei missään vaiheessa aiheuta haittaa rakennuksen toiminnalle tai käy-
tölle. Rakenteilla pitää olla myös kyky kuivua satunnaisen ja rakennus-
aikaisen kosteusrasituksen jälkeen. Rakennusfysikaaliselle suunnit-
telulle pohjan luo rakennuttajan määrittämä kosteusriskiluokka (1–3). 

3. SUUNNITELMIEN KATTAVUUS 
Kosteudenhallinnan normaalimenettelyssä rakennesuunnitelmien osalta 
noudatetaan suunnittelun perustasoa ja tarvittavassa laajuudessa tar-
kennettua suunnittelua hankkeen vaativuudesta riippuen. Lisäksi suun-
nittelijoilla tulee olla oma sisäinen laadunvarmistus- ja asiakirjojen tar-
kastusmenettely. Tarvittaessa voidaan käyttää ulkopuolista tarkastusta. 

Suunnittelun perustason mukaisia rakenteiden lämpö- ja  
kosteusteknisen suunnittelun tehtäviä ovat

• U-arvo laskelmat
• Rakenneratkaisujen tarkistus rakennusmääräysten, hyvää 

rakennustapaa ohjaavien ohjeiden, tuoteohjeiden sekä toden-
tavien referenssikohteiden perusteella. Suunnittelija kirjaa 
tehdyt tarkastukset sekä vahvistaa tarkistuksen allekirjoituk-
sin. Tarkistuksessa käytetään apuna tarkistuslistamenettelyä.

• Suunnitteluasiakirjoista tulee selvitä vähintään rakenteiden 
lämmön-, kosteuden- ja vedeneristeiden tuoteluokka, tuote-
tyyppi tai tuotenimi sekä liitosten ja läpivientien toteutus mm. 
höyryn/ilmansulkujen ja vedeneritysten osalta

• Rakennustyönaikaisen sääsuojauksen vaatimukset sekä tar-
vittaessa periaatteet ja ohjeet kohteen luonteen ja materiaa-
lien perusteella tarvittaessa työvaiheittain

• Käyttöä ja huoltoa koskevat ohjeet

Lähde: RIL 250–2011.

Lue lisää kosteudenhallinnan normaalimenettelystä sivulta 11.
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4. SUUNNITTELIJOIDEN PÄTEVYYS JA KELPOISUUS
Suunnittelijoilla tulee olla riittävä pätevyys sekä kelpoisuus hankkeen 
laajuuteen nähden. Kelpoisuusvaatimuksia määritellään maankäyttö- 
ja rakennuslaissa sekä ympäristöministeriön ohjeissa. 

5. SUUNNITTELUN YHTEISTYÖ
Tärkeä tehtävä on suunnitteluasiakirjojen ja erityisesti piirustusten tarkas-
tus, yhteensovittaminen ja riittävyyden varmistaminen. Vastaava raken-
nesuunnittelija varmistaa eri osapuolten laatimien rakennesuunnitelmien 
yhteensopivuuden myös rakennusfysikaalisen ominaisuuksien osalta.

6. SUUNNITELMIEN TARKASTUS
Rakennushankkeen alussa sovitaan rakennusvalvonnan ja tilaajan 
kanssa suunnitelmien tarkastusmenettely sekä rakennusvalvontaan 
toimitettavien rakennesuunnittelun asiakirjojen laajuus. 

Rakennusfysikaalista tarkastelua tarvitaan erityisesti tavanomaista vaati-
vampien rakenteiden suunnittelussa. Suunnittelussa huomioitavia asioita 
ovat rakenteiden tarkastettavuus, huollettavuus ja korjattavuus, teoreet-
tinen toimivuus ja aiemmat kokemukset rakenteesta. Myös rakennus-
aika ja käyttöönotto tulee huomioida. Jos rakenteeseen pääsee kos-
teutta, on varmistuttava, että kosteus ehtii kuivumaan. Suunnittelijan 
on huomioitava niin ulkoiset kuin sisäiset kosteuslähteet. Kosteusläh-
teitä on käyty läpi sivulla 38.
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7. RAKENNUSVAIHEEN KOSTEUDENHALLINTASUUNNITELMA
Suunnittelijat täydentävät rakennuttajan tekemää kosteudenhallinta-asia-
kirjaa ja siitä muodostuu rakennussuunnitteluvaiheen kosteudenhallinta-
suunnitelma.  Rakennussuunnitteluvaiheen kosteudenhallintasuunnitel-
massa esitetään mm. suunnitelmien ja asennusten kosteusriskikartoitus, 
ehdotukset siitä, miten riskit poistetaan, sekä alustava työmaan kosteu-
denhallinnan suunnittelu.

Alustavaa kosteuslähteiden arviointia tarkennetaan ja laajennetaan 
rakennussuunnittelun lähtiessä käyntiin. Kosteudenhallintasuunnitel-
maa täydennetään rakentamisen valmisteluvaiheessa sekä rakenta-
misvaiheessa.

8. TYÖNAIKAISEN KOSTEUDENHALLINNAN JA  
SÄÄSUOJAUKSEN SUUNNITTELU
Kosteusrasitus nousee rakennusaikana helposti suureksi. Suunnitteli-
jan tulee huomioida rakenteissa myös rakennusaikainen kosteusrasitus 
ja suunnitella rakenteet siten, että rakennekosteus poistuu järkevässä 
ajassa. Hyvä tapa on selostaa suunnitelmissa, miten haluttuun loppu-
tulokseen päästään. Jos tämä ei ole mahdollista, suunnittelija miettii 
vaihtoehtoisia menetelmiä ja esittää ratkaisut suunnitelmissa. Esimer-
kiksi sääsuojan käyttö voi olla perusteltua riittävien kuivumisolosuhtei-
den saavuttamiseksi tai rakenteiden kastumisen välttämiseksi.

KOSTEUDENHALLINTA-ASIAKIRJA

RAKENNUSSUUNNITTELUVAIHEEN
KOSTEUDENHALLINTASUUNNITELMA

TYÖMAAN
KOSTEUDENHALLINTASUUNNITELMA

TEHTÄVÄ-
SUUNNITELMAT

ERILLIS-
SUUNNITELMAT
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KORTTISARJA

Kuivaketju10
Suunnittelu

SUUNNITTELU
kortti

2.3.2016
TYÖMAATOTEUTUS

Suunnitteluvaiheessa Kuivaketju10-toimintamalli koskettaa 
arkkitehti-, rakenne-, LVI-, sähkö- ja automaatiosuunnitte-
lijoita. Heidän osaltaan toimintamallin toteuttamisen pro-
sessi etenee samalla tavalla. Ensin he käyvät lävitse valmiin 
kosteudenhallinnan riskilistan ja arvioivat sen todentamis- 
ja dokumentointiohjeen täsmäävyyden kyseissä kohteessa. 
Tämän päivitystyön pohjalta muodostetaan hankkeen 
lopullinen riskilista, joka hyväksytään yhdessä kosteuskoor-
dinaattorin ja urakoitsijan kanssa. 

Riskilistaa ja sen todentamis- ja dokumentointiohjetta käy-
tetään suunnittelun tarkastuslistana. Tarkoituksena on tehdä 
yksityiskohtaiset suunnitelmat riskikohtien toteuttamisesta. 
Suunnittelun loppuvaiheessa suunnittelijat arvioivat yhdessä 
koordinaattorin ja urakoitsijan kanssa, ovatko suunnitelmat 
käytännössä toteuttamiskelpoisia riskikohtien osalta. Lisäksi 
suunnittelijat perehdyttävät työmaalla työntekijät tehtyihin 
suunnitelmiin ja osallistuvat työmaakokouksiin, joissa käsitel-
lään heidän suunnittelualojansa koskevia asioita.

Suunnittelijoiden tehtävät

Tiedosta ja suunnittele riskit

Suunnittelijoiden tehtävänä on:

Päivittää Kuivaketju10-riskilista ja -todentamisohje 
kohteen erityispiirteet huomioiden.

Käyttää riskilistaa ja todentamisohjetta suunnittelun 
tarkastuslistana.

Tehdä yksityiskohtaiset suunnitelmat riskikohtien 
toteuttamisesta.

Varmistaa yhdessä koordinaattorin ja urakoitsijan 
kanssa, että suunnitelmat ovat toteuttamiskelpoisia.

Perehdyttää pääurakoitsija riskikohtia koskeviin 
suunnitelmiin.

Osallistua säännöllisesti työmaakokouksiin.

9

9

9

9

9

9

Kuivaketju10 on rakennusprosessin kosteudenhal-
linnan toimintamalli, jolla vähennetään merkittä-
västi kosteusvaurioiden riskiä rakennuksen koko 
elinkaaren ajan. Toimintamallin perusajatuksena 
on keskittyä kosteudenhallinnan toimenpiteis-
sä keskeisimpien kosteusriskien torjuntaan, sillä 
kymmenen merkittävimmän kosteusriskin hallinta 
poistaa 80 prosenttia kosteusvaurioiden seuran-
naiskustannuksista. Riskien hallinta perustuu ket-
juun, jossa niiden torjunnan onnistuminen tullaan 
todentamaan luotettavasti rakennusprosessin 
kaikissa vaiheissa.

Kuivaketju10 alkaa siitä, että rakennushankkeeseen 
ryhtyvä henkilö tai yritys tekee päätöksen toteut-
taa hankkeen toimintamallin mukaisesti. Päätös 
velvoittaa sitomaan hankkeeseen jo alkuvaiheessa 
kosteuskoordinaattorin, joka valvoo ja ohjaa tilaajan 
valtuutuksella Kuivaketju10:n toteutumista koko 
prosessin ajan. Koordinaattorin avustuksella varmis-
tetaan esimerkiksi se, että suunnittelu- ja urakka-
tarjouspyynnöissä on asianmukaiset viittaukset 
Kuivaketju10:n käytöstä.

Toimintamalliin on sisällytetty kymmenen keskei-
simmän kosteudenhallinnan riskin lista. Suunnitte-
luvaiheen alussa arkkitehti-, rakenne-, LVI-, sähkö- ja 
automaatiosuunnittelijat painottavat listan koh-
teen erityispiirteet huomioiden. Painotusten perus-
teella muodostetaan hankkeen lopullinen riskilista. 
Suunnittelijoiden tulee ensin osoittaa, että he ovat 
huomioineet suunnitelmissaan kaikki valitut riski-
kohdat. Tämän jälkeen urakoitsijan täytyy todentaa 
ja dokumentoida riskikohtien onnistunut toteutus. 
Koordinaattorin tehtävänä on hyväksyä suoritettu 
todentaminen. 

Mikä on Kuivaketju10?

Kuivaketju10-toimintamalliin sisältyy keskeisimpien kosteus-
riskien lista eli Kuivaketju10-riskilista. Riskilistaan liittyy toden-
tamisohje, jossa kerrotaan kuinka riskit voidaan torjua suun-
nittelu- ja työmaavaiheessa. 

Suunnittelijan ohjekortti tarjoaa lisää tietoa suunnittelu-
vaiheen tehtävistä. Ohjekortti on ladattavissa osoitteesta  
www.kuivaketju10.fi.
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TOTEUTTAJAT
KOSTEUDENHALLLINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUS

1. KOSTEUDENHALLINNAN SUUNNITTELU
Työmaan kosteudenhallinta on osa työmaan työsuunnittelua ja laadun-
hallintaa. Työmaan kosteudenhallintasuunnittelun lähtötietoina toimivat 
rakennuttajan asettavat vaatimukset (kosteudenhallinta-asiakirja) sekä 
suunnitteluvaiheessa tehty kosteudenhallintasuunnitelma. 

Rakennuttaja on tehnyt periaatteellisen päätöksen suojaustasosta jo han-
kesuunnitteluvaiheessa: suojataanko rakennus kokonaisuudessaan vai 
pyritäänkö hallitsemaan kosteusriskejä suojaamalla paikallisesti mate-
riaalit, keskeneräiset ja valmistuneet rakenteet. 

Työmaan kosteudenhallintasuunnitelmassa kuvataan mitä konkreettisia 
toimia työmaalla tehdään, jotta kosteudenhallinnan tavoitteet saavute-
taan. Koko työmaan kosteudenhallintasuunnitelman laatiminen on työ-
maan vastaavan urakoitsijan (yleensä päätoteuttajan) tehtävä. 

Työmaan kosteudenhallinnan tavoitteet ovat erityisesti
• estää materiaalien ja tuotteiden haitallinen kastuminen
• varmistaa rakenteiden riittävä kuivuminen ilman aikataulu-

viivytyksiä
• vähentää kuivatustarvetta
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2. KOSTEUSRISKIEN KARTOITUS
Suunnitteluvaiheen aikaisen kosteudenhallinnan riskiarvion tulokset toi-
mivat lähtötietoina työmaan kosteusriskien arvioinnissa ja kosteuden-
hallinnan muiden osioiden laadinnassa.

Työmaalla läpikäytävistä rakennedetaljeista arvioidaan niiden riskialttius 
rakenteen kosteusteknisen toiminnan ja työmaatoteutuksen kannalta. 
Kartoituksen perusteella kosteudenhallintasuunnitelmaan kootaan riski-
alttiit rakenteet, tuotteet ja materiaalit sekä kunkin kohdalle toimenpiteet, 
jotka työmaalla sovitaan tehtäväksi kosteudenhallinnan toteutumiseksi. 

Kosteudenhallintaan liittyvät kiinteästi myös laatu-, aikataulu- sekä olo-
suhderiskit. Riskit esitetään tehtäväsuunnitelmassa muiden teknisten 
riskien rinnalla. Etenemällä tehtäväsuunnitelman mukaisesti tuetaan 
kosteudenhallinnan pääkohtien riittävää huomiointia laadunvarmistus-
prosessissa.

3. OLOSUHDEHALLINTA JA SUOJAUS
Työmaan suojauksessa mietitään ne toimenpiteet, joilla estetään rakentei-
den ja rakennusmateriaalien työmaa-aikainen kastuminen sekä saadaan 
luotua kohteeseen optimaaliset olosuhteet rakenteiden kuivattamiseksi. 

Suojauksen kokonaisratkaisu on koko rakennuksen peittävä sääsuo-
jahalli ja siihen liittyvä julkisivusuoja. Paikalliseen suojaukseen esim. 
yksittäisen työvaiheen ajaksi käytetään suojapeitteitä sekä erilaisia erik-
seen rakennettavia suojarakenteita. Lue lisää suojauksesta sivulta 62.

KOSTEUDENHALLINTA-ASIAKIRJA

RAKENNUSSUUNNITTELUVAIHEEN
KOSTEUDENHALLINTASUUNNITELMA

TYÖMAAN
KOSTEUDENHALLINTASUUNNITELMA

TEHTÄVÄ-
SUUNNITELMAT

ERILLIS-
SUUNNITELMAT
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Kosteudenhallinnan käytännön havaintoja
• Kustannustehokkainta on hyödyntää rakennuskohteen vaip-

paa suojaukseen, joten vaipan umpeen saattamiseen kan-
nattaa panostaa.

• Tehdassuojaukset eivät yleensä kestä hyvin työmaaolosuh-
teita - tuotteet tulee suojata kestävämmin työmaalla tai toimit-
tajan kanssa tulee sopia paremmasta suojauksesta.

Kaikki materiaalit, keskeneräiset ja valmiit rakenteet tulee suojata riittä-
västi kosteudelta. Riittävä suojaus määritetään rakennusosiin kohdistu-
van kosteusrasituksen sekä rakenteiden kosteudenkestävyyden perus-
teella. Suojaustoimenpiteissä tulee ottaa huomioon, mitkä materiaalit 
voivat itse vaurioitua kosteuden vaikutuksesta ja mitkä voivat kastues-
saan välillisesti aiheuttaa kosteusvaurion. Suojauksessa tulee keskit-
tyvä kosteudelle kaikkein arimpien (puupohjaiset rakennustarvikkeet, 
lämmöneristeet) materiaalien suojaamiseen. Ohjeellisia materiaalikoh-
taisia suojaustohjeita on annettu sivulla 67.

Vesivahingon sattuessa veden pääsy rakenteisiin tulee estää ja raken-
teisiin päässyt vesi tulee poistaa välittömästi. Vahingon laajuus selvite-
tään. Tarvittaessa rakenteita kuivatetaan. Rakenteiden kuivuminen on 
varmistettava esim. kosteusmittauksin. 

4. KUIVUMISTOIMENPITEET
Rakennusmateriaalit pyrkivät kosteustasapainoon ympäristössään valit-
sevan kosteuden kanssa. Kosteuden poistumiseen rakenteista vaikuttaa 
lämpötila ja rakennetta ympäröivän ilman suhteellinen kosteus. Mate-
riaalit kuivuvat mikäli niitä ympäröivä ilma on kuivempi kuin materiaali. 

Kun ulkoilmassa on paljon kosteutta, tulee kuivattamisen apuna käyttää 
ilmankuivaajia. Rakenteita ympäröivän tilan ilman lämpötilan on hyvä olla 
vähintään 20 °C:sta ja suhteellisen kosteuden RH korkeintaan 50 %:sta. 
Rakenteiden kuivumisnopeus riippuu paitsi kuivatusolosuhteista myös 
materiaalien kosteudensiirto-ominaisuuksista.

Kuivatettaessa rakennetta kosteuden poistumista nopeutetaan
•	 Lämmittämällä rakennetta  

rakenteen lämpötila aiheuttaa rakenteeseen paineen siir-
tää kosteutta pois rakenteesta.

•	 Nostamalla rakennetta ympäröivän ilman lämpötilaa 
ilman kyky vastaanottaa kosteutta kasvaa.

•	 Aiheuttamalla ilmavirtauksia rakenteen ympärille 
kosteus siirtyy ilmavirran mukana pois rakenteesta ja edel-
leen pois rakenteen läheltä.
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5. KOSTEUS- JA OLOSUHDEMITTAUKSET
Kosteuden mittaus on tärkeää etenkin kuivumisaikojen varmistamisen 
kannalta. Erityisesti betonirakenteiden kuivuus tulee tarkastaa ennen 
niiden päällystämistä.  

Kosteudenhallintaan liittyviä mittauksia ovat sisäilman lämpötila- ja kos-
teusmittaukset sekä rakennekosteusmittaukset. Työmaan sisäilman 
lämpötila- ja kosteusmittausten tulosten perusteella päätetään tapaus-
kohtaisesti, tuleeko kohteen lämpötilaa nostaa vai laskea, tuleeko ilman-
vaihtoa lisätä tai vähentää tai tarvitaanko ilmankuivaajia. 

Rakenteista tehtävien seurantamittausten avulla todetaan rakenteiden 
kuivumisen edistyminen suunnitellussa aikataulussa. Mikäli mittaus tulok-
set osoittavat, että kuivuminen ei ole edennyt suunnitelmien mukaan, 
ryhdytään lisäkuivatustoimenpiteisiin.

Ensimmäinen rakennekosteusmittaus tulisi tehdä heti, kun kohteeseen 
on saatu lämpö päälle, jolloin saadaan käsitys rakenteiden kosteustilasta 
ja kuivatustarpeesta. Seurantamittauksilla varmistetaan, että rakenne 

Lue lisää mittauksista 
http://kosteudenhallinta.fi/index.php/fi/toimet/mittaus
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kuivuu suunnitellusti. Päällystystyössä viimeiset mittaukset tehdään 
vähintään kahta viikkoa ennen päällystyön aloitusta. Viimeinen katta-
vampi ja tarkempi mittaus tehdään vähän ennen päällystyötä. Rakenne-
kosteusmittaukset tehdään mittaamalla suhteellinen kosteus rakentee-
seen poratusta reiästä tai rakenteesta otetusta materiaalinäytepalasta.

6. ORGANISOINTI, SEURANTA JA VALVONTA
Jokainen rakennustyömaalla työskentelevä henkilö on velvollinen huo-
lehtimaan omalta osaltaan kosteudenhallinnasta. Havaituista kosteus-
riskeistä tai vaurioista tulee ilmoittaa välittömästi työnjohdolle tai lähim-
mälle esimiehelle.

Pääurakoitsijan huolehtii oman ja aliurakoitsijoiden laadunvalvonnasta 
työmaalla. Työmaalle voidaan nimetä henkilö, joka vastaa erityisesti 
kosteudenhallinnasta. Pääkeinoina urakoitsijalla kosteudenhallintaan 
on materiaalien ja rakenteiden suojaus, riittävien kuivumisolosuhtei-
den varmistaminen lämmityksellä, tuuletuksella sekä tarvittaessa erilli-
sellä kosteudenpoistolla.

Kosteudenhallinnasta vastaavan henkilöt tehtävät kosteuden-
hallinnassa

• työmaan kosteudenhallintasuunnitelman tarkastaminen ja 
hyväksyttäminen tilaajalla

• sopimusten ja suunnitelmanmukaisuuden sekä työmenetel-
mien valvominen

• kosteusteknisen toteutuksen laadun valvominen 
• rakenteiden kuivumisaika-arvioiden ja -aikataulun noudatta-

misen seuranta ja valvominen
• osallistuminen kosteusteknisesti riskialttiiden työvaiheiden 

aloituspalavereihin
• malliasennusten tarkastaminen
• kosteusmittausten valvonta ja kosteusmittausraporttien tar-

kastaminen
• katselmuksiin osallistuminen ja tarpeen vaatiessa katsel-

mustarpeiden ilmoittaminen osapuolille
• hankkeen työmaa-aikainen dokumentointi ja valokuvaus.
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Omistajalle ja ylläpidosta vastaavalle luovutetaan mm.
• huoltokirja
• lopulliset suunnitelma-asiakirjat

Kosteusteknisesti huoltokirjassa huomioitavia asioita ovat:
• kosteusteknisesti riskialttiiden paikkojen määrittely ja ohjeet 

seurantaan
• vaurioalttiiden ja tarkastusta vaativien rakenteiden tarkas-

tusjaksot
• rakennuksen käytön aikaiset kosteushälyttimet ja vesivuo-

toihin varautuminen
• ohjeet märkätilojen tuuletukseen ja kuivaukseen
• tarkastusten vastuuhenkilö ja raportointi sekä dokumentointi

7. KÄYTTÖÖNOTTO
Rakentamisvaiheen lopussa rakennuksen toteumatiedot siirretään omis-
tajalle ja ylläpidosta vastaavalle osana huoltokirjaa, jolla hallitaan raken-
nuksen kunnon arviointia ja seurantaa. 

Huoltokirjan laadinnassa keskeistä on valita ne toimenpiteet, joilla kiin-
teistön rakenteet saavuttavat niille määritellyn käyttöiän. Varsinkin huol-
tovälien ja teknisien käyttöikien osalta on huomioitava, että niissä voi 
olla valmistajakohtaisia ohjeita. Erityisesti LVIAS-järjestelmien huolto-
ohjeet tulee määritellä erityisen huolellisesti. 
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TYÖMAATOTEUTUS

1

KORTTISARJA

Kuivaketju10
Työmaatoteutus

TYÖMAATOTEUTUS
kortti

11.3.2016
TYÖMAATOTEUTUS

Työmaalla vastuu Kuivaketju10:n noudattamisesta on pää-
urakoitsijalla. Hän perehdyttää työntekijät toimintamalliin 
ja huolehtii esimerkiksi olosuhdehallinnan onnistumisesta. 
Urakoitsijan tärkein tehtävä on todentaa ja dokumentoida 
riskikohtien onnistunut toteutus Kuivaketju10-todentamisoh-
jeen mukaisesti. Urakoitsijat, jotka eivät muuten olisi alisteisia 
pääurakoitsijalle, ovat sitä kuitenkin Kuivaketju10:n osalta. 
Tilaajan on täytynyt sopia tästä ennakkoon urakoitsijoiden 
kanssa.

Urakoitsijan tehtävät

Urakoitsijan tehtävänä on: 

Käydä toimintamallin periaatteet läpi työntekijöiden 
kanssa.

Perehdyttää työntekijät riskilistaan ja todentamisohjeeseen.

Varmistaa olosuhdehallinnan onnistuminen.

Käsitellä Kuivaketju10:n toteutumista säännöllisesti työ-
maakokouksissa.

Todentaa ja dokumentoida riskikohtien onnistunut 
toteutus.

9

9

9

9

9

Laatu lähtee tekijän kädestä!

Keskitytään 10 keskeisimpään riskiin Riskit  torjutaan  kaikissa vaiheissa Onnistuminen  todennetaan

Kuivaketju10 on rakennusprosessin kosteu-
denhallinnan toimintamalli, jolla vähennetään 
kosteusvaurioiden riskiä rakennuksen koko 
elinkaaren ajan. Toimintamallin perusajatuk-
sena on keskittyä keskeisimpien kosteusriskien 
torjuntaan. Tavoitteena on kymmenen merkit-
tävimmän riskin hallinta, jolla vältetään yli 80 
prosenttia kosteusvaurioiden seurannaiskus-
tannuksista. Riskien hallinta perustuu ket-
juun, jossa riskit torjutaan rakennusprosessin 
kaikissa vaiheissa ja torjunnan onnistuminen 
todennetaan luotettavasti.

Kuivaketju10 alkaa siitä, että rakennushank-
keeseen ryhtyvä henkilö tai yritys tekee 
päätöksen toteuttaa hankkeen toimintamallin 
mukaisesti. Päätös velvoittaa kiinnittämään 
hankkeeseen jo alkuvaiheessa kosteuskoordi-
naattorin, joka valvoo ja ohjaa tilaajan valtuu-
tuksella Kuivaketju10:n toteutumista koko 
prosessin ajan. Koordinaattorin avustuksella 
varmistetaan esimerkiksi se, että suunnitte-
lutyö tehdään Kuivaketju10:n tavoitteiden 
mukaisesti.

Toimintamalli sisältää Kuivaketju10-riskilistan 
ja -todentamisohjeen, joissa käydään läpi 
kymmenen keskeisintä kosteusriskiä. Suunnit-
teluvaiheen alussa arkkitehti-, rakenne-, LVI-, 
sähkö- ja automaatiosuunnittelijat päivittä-
vät riskilistan ja todentamisohjeen kohteen 
erityispiirteet huomioiden. Suunnittelijoiden 
tulee osoittaa, että he ovat huomioineet suun-
nitelmissaan riskilistan ja todentamisohjeen. 
Urakoitsija toteuttaa suunnitelmat ja toden-
taa ja dokumentoi riskikohtien onnistuneen 
toteutuksen. Koordinaattori toteaa ja hyväksyy 
suoritetun todentamisen.

Mikä on Kuivaketju10?

Pääurakoitsija on vastuussa Kuivaketju10:n noudattamisesta 
työmaavaiheessa. Olennaisin tehtävä on todentaa ja doku-
mentoida onnistunut toteutus erityisesti riskejä sisältävien koh-
tien osalta. Todentamisohjeesta löytyy listaus työvaiheista, 
joiden onnistuminen täytyy todentaa. Lisää tietoa työmaa-
toteutuksen vaatimuksista löytyy toimintamallin nettisivuilta  
www.kuivaketju10.fi.
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TYÖMAATOTEUTUS

1

KORTTISARJA

Kuivaketju10
Käyttöönotto

KÄYTTÖÖNOTTO
kortti

11.3.2016
TYÖMAATOTEUTUS

Rakennuksen käyttöönotto jakaantuu Kuivaketju10:ssä 
kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa todennetaan 
ja dokumentoidaan todentamisohjeen mukaisesti, että 
käyttöönottovaiheeseen liittyvät riskilistan kohdat on to-
teutettu onnistuneesti. Tämä tapahtuu samalla tavalla kuin 
työmaavaiheessa tehty riskikohtien onnistuneen toteutuksen 
todentaminen ja dokumentointi. 

Käyttöönoton toisessa vaiheessa kootaan yhteen kaikki 
Kuivaketju10:n eri vaiheista kertyneet raportit ja riskikohtien 
toteuttamiseen liittyvät dokumentit. Raporttien ja doku-
menttien perusteella arvioidaan lopullisesti toimintamallin 
onnistuminen hankkeessa.

Rakennuksen käyttöönotto

Rakennuksen käyttöönottovaiheen tehtäviä:

Todentaa ja dokumentoida käyttöönottovaiheen 
riskikohtien onnistunut toteutus.

Säätää talotekniset laitteet ja varmistaa säätöjen 
onnistuminen mittauksin.

Perehdyttää rakennuksen käyttäjä ja huoltohenkilökunta 
rakennukseen.

Arvioida Kuivaketju10:n onnistuminen.

Tehdä loppuraportti toimintamallin toteutumisesta 
hankkeessa.

Hakea rakennukselle Kuivaketju10-status.

9

9

9

9

9

9

Keskitytään 10 keskeisimpään riskiin Riskit  torjutaan  kaikissa vaiheissa Onnistuminen  todennetaan

Kuivaketju10 on rakennusprosessin kosteu-
denhallinnan toimintamalli, jolla vähennetään 
kosteusvaurioiden riskiä rakennuksen koko 
elinkaaren ajan. Toimintamallin perusajatuk-
sena on keskittyä keskeisimpien kosteusriskien 
torjuntaan. Tavoitteena on kymmenen merkit-
tävimmän riskin hallinta, jolla vältetään yli 80 
prosenttia kosteusvaurioiden seurannaiskus-
tannuksista. Riskien hallinta perustuu ket-
juun, jossa riskit torjutaan rakennusprosessin 
kaikissa vaiheissa ja torjunnan onnistuminen 
todennetaan luotettavasti.

Kuivaketju10 alkaa siitä, että rakennushank-
keeseen ryhtyvä henkilö tai yritys tekee 
päätöksen toteuttaa hankkeen toimintamallin 
mukaisesti. Päätös velvoittaa kiinnittämään 
hankkeeseen jo alkuvaiheessa kosteuskoordi-
naattorin, joka valvoo ja ohjaa tilaajan valtuu-
tuksella Kuivaketju10:n toteutumista koko 
prosessin ajan. Koordinaattorin avustuksella 
varmistetaan esimerkiksi se, että suunnitte-
lutyö tehdään Kuivaketju10:n tavoitteiden 
mukaisesti.

Toimintamalli sisältää Kuivaketju10-riskilistan 
ja -todentamisohjeen, joissa käydään läpi 
kymmenen keskeisintä kosteusriskiä. Suunnit-
teluvaiheen alussa arkkitehti-, rakenne-, LVI-, 
sähkö- ja automaatiosuunnittelijat päivittä-
vät riskilistan ja todentamisohjeen kohteen 
erityispiirteet huomioiden. Suunnittelijoiden 
tulee osoittaa, että he ovat huomioineet suun-
nitelmissaan riskilistan ja todentamisohjeen. 
Urakoitsija toteuttaa suunnitelmat ja toden-
taa ja dokumentoi riskikohtien onnistuneen 
toteutuksen. Koordinaattori toteaa ja hyväksyy 
suoritetun todentamisen.

Mikä on Kuivaketju10?

Varaa aikaa käyttöönottoon!

Kuivaketju10:ssä rakennuksen käyttöönotto on jaettu kahteen 
vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa varmistetaan, että 
rakennus ja sen talotekniset laitteet on otettu suunnitelmien 
mukaisesti käyttöön. Toisessa vaiheessa arvioidaan lopulli-
sesti Kuivaketju10:n onnistuminen hankkeessa. Lisää tietoa 
käyttöönottovaiheesta on saatavilla ohjekortista, joka löytyy 
toimintamallin nettisivuilta www.kuivaketju10.fi.
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MATERIAALITOIMITTAJA
MATERIAALIT SUOJATTUINA TYÖMAALLE

1. MATERIAALIEN SUOJAUS
Materiaalitoimittaja suojaa toimittamansa materiaalin kuljetuksen ja 
mahdollisen varastoinnin varalle. Materiaalille tulee suunnitella erikseen 
suojaus kosteutta ja kolhuja vastaan. Työmaalla tapahtuva materiaalin 
varastointi tulee olla suunnitelmallista.

2. MATERIAALITOIMITUSTEN AJOITUS
Materiaalit toimitaan työmaalle oikea-aikaisesti. Toimitusaikataulu sovi-
taan pääurakoitsijan kanssa.

3. MATERIAALITOIMITTAJAN OHJEET TYÖMAALLE
Materiaalitoimittaja toimittaa ohjeet työmaalle siitä kuinka materiaalit 
varastoidaan ilman, että vaurioita pääsee syntymään. Tarvittaessa työ-
maa voi kysyä ohjeistusta materiaalintoimittajalta. Materiaalitoimittajan 
tulee kertoa erikseen varastointiolosuhteet ja asennusolosuhteet. Esi-
merkiksi puutavaran kosteuden tulee tasoittua ympäröivien sisäolosuh-
teiden kanssa ennen asennusta.

Katso ohjeellisen materiaalikohtaiset suojausohjeet sivulta 67.
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KÄYTTÄJÄT
RAKENNUKSEN JA LAITTEIDEN OIKEA KÄYTTÖ JA YLLÄPITO

Käyttäjän tulee huolehtia siitä, että hän käyttää rakennusta ja sen lait-
teita niin, että kosteusongelmilta vältytään. Helpoin tapa ehkäistä koste-
usongelmia on tilojen säännöllinen siivoaminen, tarkastaminen ja huol-
taminen. Veden käyttö siivoamisessa tulee olla järkevää. 

Jos taloyhtiön asukas epäilee kosteusvauriota rakenteessa, tulee siitä 
ilmoittaa välittömästi taloyhtiölle. Rakenteiden korjaamisesta vastaa talo-
yhtiö. Omakotitalossa asukas vastaa itse rakenteiden korjaamisesta. 

Kosteudenkannalta oleellisia tarkastettavia ja huollettavia asioita ovat
1. märkätilat
2. vesikalusteet ja pesukoneet
3. ilmanvaihto
4. viemärit
5. julkisivut ja alapohja
6. salaoja- ja sadevesijärjestelmä
7. vesikatot ja yläpohja
8. ovet ja ikkunat

Keskeisimmät kuukausittain tarkastettavat asiat ovat sivulta 58.
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1. MÄRKÄTILAT
Märkätilojen lämmitys pidetään päällä ympäri vuoden. Lattialämmityk-
sessä saa olla aina pieni tasainen lämpö. Tilassa mahdollisesti oleva 
seinään kiinnitetty lämmityspatteri kannattaa myös pitää toiminnassa. 
Patterin lämpösäteily pitää ilman kiertämässä tilassa. Suihkun käytön 
jälkeen lattiat ja seinät kuivataan esimerkiksi kumilastalla. 

Sauna kuivuu parhaiten pienellä jälkilämmöllä. Saunomisen jälkeen kiu-
kaan lämmitystehoa kannattaa pitää päällä vielä n. 10 min, jotta puuosat 
kuivuvat. Kuivatuksen aikana saunan ilmanvaihtoräppänöiden tulee olla 
auki normaalisti tai hieman normaalia suuremmalla.

Ilmanvaihtoa on tehostettava vielä muutaman tunnin ajan saunomisen 
päätyttyä. Ovet ja ikkunat on hyvä pitää kiinni, jotta lämpö ei karkaa ja 
sauna kuivuu kunnolla. Noin 20–30 minuuttia saunomisen loputtua sau-
nan oven voi avata, jotta pesuhuoneen lämpötila nousee ja tätä kautta 
ilma voi sitoa enemmän kosteutta. Saunaan saadaan myös läpiveto 
kuivumista varten. Saunan ilmanvaihtoehto ei ole riittävä, jos sauna ei 
kuivu käytön jälkeen seuraavaan aamuun mennessä.

Tarkistus
Tilat tarkistetaan perusteellisemmin kerran vuodessa. Jokaisella pesu-
kerralla voidaan silmäillä saumojen kuntoa ja ilmanvaihdon toimintaa. 
Ilmanvaihdon toimintaa arvioitaessa peili- ja lasipinnoille tiivistyvän kos-
teuden tulee poistua nopeasti märkätilan käytön päätyttyä.

Huolto ja kunnossapito
Pintarakenteet huolletaan kolmen vuoden välein. Lattiakaivot ja pesu-
altaiden vesilukot puhdistetaan 1–4 kertaa vuodessa.

2. VESIKALUSTEET JA PESUKONEET
Pesukoneiden hanat pitää sulkea käytön jälkeen. Pesukoneita ei saa 
jättää päälle yksinään vesivahinkojen välttämiseksi. Astianpesukoneen 
alla käytetään vuodot esiintuovaa allasta. Viemäreihin ei saa huuhtoa 
sellaisia aineksia, jotka eivät pehmene vedessä. Opettele vesijohdon 
pääsulun sijainti ja käyttö vuototilanteiden varalle. Isojen vuototilantei-
den kohdalla soita 112. Seuraa vedenkulutusta, sillä vedenkulutuksen 
kasvaminen voi olla merkki vesivuodosta.

Tarkistus
Hanoja käytettäessä on helppo seurata jääkö hana tiputtamaan vettä 
sulkemisen jälkeen. Tiskauspöydän hana voi alkaa vuotamaan hanan  
juuresta, joka näkyy useimmiten veden lammikoitumisena tiskipöydälle 
hanan tuntumaan. Pesukoneiden venttiilit ja viemäriliitokset tarkistetaan 
kerran vuodessa.

Huolto ja kunnossapito
Vesilukot puhdistetaan 1–4 kertaa vuodessa. Samassa yhteydessä on 
hyvä tarkistaa vesikalusteiden kunto yleisemmin. Pesukoneiden sakka-
pesät puhdistetaan 1–4 kertaa vuodessa. Sekä astian- että pyykinpesu-
koneita on suositeltavaa käyttää välillä pitkällä ja kuumalla ohjelmalla.
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3. ILMANVAIHTO
Asunnon ilmanvaihdon riittävyys tulee varmistaa. Ilmanvaihdolla huo-
lehditaan siitä, että talossa on hyvä ja puhdas sisäilma. Talosta poiste-
taan epäpuhdasta ilmaa ja tilalle tuodaan raitista ilmaa. Tiiviissä talossa 
riittävästä ilmanvaihdosta huolehditaan koneellisesti.

Esimerkiksi tunkkainen ilma tai ikkunan sisäpinnan huurtuminen voi olla 
merkki riittämättömästä ilmanvaihdosta. Ilmanvaihdon tasapaino tulee 
tarkistaa. Syy epätasapainoon voi olla likaisissa suodattimissa tai ilman-
vaihtolaitteiston jäätymisessä

Ilmanvaihtoa pitää tehostaa, kun asunnon kosteusrasitus lisääntyy. Esi-
merkiksi pyykkien kuivaus sisällä, saunominen ja suihkussa käynti lisää-
vät ilmanvaihdon tarvetta. Pyykit kannattaa kuivata ulkona. Sisällä kui-
vuvan hyvin lingotun pyykin pitää kuivua alle vuorokaudessa. Saunan 
ilmanvaihto on liian pieni, jos sauna ei kuivu käytön jälkeen seuraavaan 
aamuun mennessä.

Uudessa pientalossa suositellaan ensimmäisen vuoden aikana käy-
tettäväksi suunniteltua suurempaa ilmanvaihtoa (20–30 %). Näin saa-
daan rakennuksessa haihtuvat vähäiset epäpuhtaudet ja kosteus pois-
tettua hallitusti.

Tarkistus
Ilmanvaihdon riittävyyttä voidaan karkeasti testata laittamalla ilman pois-
toaukon päälle talouspaperin pala. Paperin pitää pysyä venttiilissä kiinni 
ilman kiinnipitämistä. Mikä näin ei tapahdu, ilmanvaihto ei välttämättä 
ole riittävä. 

Ilmanvaihtokoneen ilmansuodatin tulee tarkastaa ainakin kaksi kertaa 
vuodessa. Samalla tarkistetaan myös ilmanvaihtokoneen, lämmöntal-
teenottokennon ja viemäröintiputken puhtaus. Kesällä siitepölyaikaan 
suodattimet voivat likaantua nopeasti.  

Huolto ja kunnossapito
Venttiilit ja tuloilmasuodattimet puhdistetaan tai vaihdetaan vähintään 
kerran vuodessa. Liesituulettimen rasvasuodatin pestään vähintään 2–3 
kertaa vuodessa. Koneellisen järjestelmän osalta suodattimien vaihdon 
yhteydessä tarkistetaan, että kondenssivedenpoisto ei ole kuivunut tai 
tukkeutunut. Ilmanvaihtokanaviston nuohous suoritetaan 5–10 vuoden 
välein. Puhdistusväli on aina tapauskohtainen, koneellisessa järjestel-
mässä hieman lyhyempi ja painovoimaisessa hieman pidempi. Puhdis-
tuksen jälkeen ilmanvaihto on tasapainotettava uudestaan. 



Kuivana rakentaminen    31

4. VIEMÄRIT
Ruoan tähteitä tai muuta kiinteää ja sitkeää tavaraa ei saa laittaa vie-
märiin. Kerrostaloissa suurimmat riskikohdat tukoksille ovat tyypillisesti 
väestönsuojan päällä olevat pitkät vaakavedot ja mutkat. Ajan kanssa 
lika keräytyy ja voi aiheuttaa tukoksen, joka ei läpäise vettä.

Tarkistus
Viemärien pesun yhteydessä putkille voi tehdä peruskartoituksen put-
kistosta otettavien otantakuvien perusteella. Viemärit on hyvä huoltaa 
5–10 vuoden välein. 

Huolto ja kunnossapito
Valurautaputket tulee huuhdella lämpimällä vedellä puhtaaksi irtotava-
rasta noin 5–6 vuoden välein. Muoviputkilla huoltoväli on noin 10 vuotta. 
Viemäreiden käyttöiän kannalta olennaista on viemärien hyvä tuuletus. 
Pesun yhteydessä tulee puhdistaa katolle menevä tuuletusputki, jonka 
kautta korvausilmanotto toimii. 

Huoltokirjaan kootaan talon huollon ja kunnossapidon kannalta 
tärkeät tiedot ja ohjeet. Huoltokirjaan kannattaa myös merkitä teh-
dyt huoltotoimenpiteet sekä energian- ja vedenkulutus.
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5. JULKISIVUT JA ALAPOHJA
Ryömintätilaisissa alapohjissa ei saa varastoida mitään ja tuuletusaukkoja 
ei saa tukkia. Rakennuksen seinusta on pidettävä vapaana kasveista.

Tarkistus
Ryömintätilan toimivuus tarkistetaan aluksi kerran vuodessa ja myö-
hemmin viiden vuoden välein. Julkisivujen yleistarkastus tehdään ker-
ran vuodessa.

Huolto ja kunnossapito
Viiden vuoden välein tarkistettavia asioita ovat vesipellit ja liittymät, sau-
maukset ja julkisivun tuuletus, pinnoitteet, läpiviennit ja ikkunoiden ja ovien 
tiivisteet. Esimerkiksi ryömintätilaan voidaan asentaa langaton lämpö-
tila- ja kosteusmittari, jolloin tilan olosuhteita voidaan valvoa jatkuvasti.

6. SALAOJA- JA SADEVESIJÄRJESTELMÄ
Rakennuksen seinusta on pidettävä vapaana kasveista. Mitä isompi 
kasvi on, sitä kauemmaksi se on seinästä istutettava. Talvella lumet 
tulee kasata paikkoihin, josta niiden sulamisvedet ohjautuvat viemärei-
hin. Lumi ei saa tukkia ryömintätilan tuuletusaukkoja.

Tarkistus
Salaojaverkoston tarkistus kolmen vuoden välein. Maanpinnan kallis-
tukset tarkistetaan muutaman vuoden välein.

Huolto ja kunnossapito
Sadevesikourujen, sadevesiviemärikaivojen ja hiekkapesien puhdistus 
1–2 kertaa vuodessa. Sadevesiviemäri- ja salaojaverkoston puhdistus 
10 vuoden välein. Taloyhtiöissä isännöinti usein muistuttaa salaojien 
huoltamisesta.
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7. VESIKATOT JA YLÄPOHJA
Tarkistus
Kerran vuodessa tarkistettavia asioita yleisen kunnon lisäksi ovat ylös-
nostot, pellitykset ja kittaukset. Viiden vuoden välein tarkistetaan pin-
nat ja pinnoitteet. Tuulettuva yläpohja tarkistetaan aluksi joka vuosi ja 
myöhemmin viiden vuoden välein. Tuulettuvan yläpohjan tuuletusreiät, 
ritilät ja putket tarkistetaan ja puhdistetaan.

Huolto ja kunnossapito
1–2 kertaa vuodessa puhdistettavia kohteita ovat kattokaivot, katto itses-
sään, räystäskourut ja syöksytorvet. Esimerkiksi syksyllä voidaan tar-
vita ylimääräisiä puhdistuskertoja. Katolle ilmestyneet kasvit tulee pois-
taa huomatessa.

8. OVET JA IKKUNAT
Tarkistus
Tarkista ovien ja ikkunoiden tiivisteet 3–12 vuoden välein ja vaihda ne 
tarvittaessa. Ikkunapellit tarkastetaan ja korjataan. Käyntiväli tarkaste-
taan ja säädetään. Joissakin ikkunoissa on tuloilmaventtiili, joka tulee 
huoltaa kuten muutkin tuloilmaventtiilit. 
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TYÖMAATOTEUTUS

www.kuivaketju10.fi

KORTTISARJA

KÄYTTÖ
kortti

11.3.2016
TYÖMAATOTEUTUS

Kuivaketju10
Käyttö

Kuivaketju10-toimintamallissa on vaatimuksia rakennuksen 
ylläpidolle. Käytön aikana Kuivaketju10:n toteuttaminen poh-
jautuu huoltokirjaan, johon on muodostettu oma Kuivaket-
ju10-osio. Kyseisen osion tekee kosteuskoordinaattori yhteis-
työssä suunnittelijoiden ja urakoitsijan kanssa. Osioon kuuluu 
ne Kuivaketju10-riskilistan kohdat, joihin liittyy käytönaikaisia 
ylläpitotoimenpiteitä.

Kuivaketju10:n vaatimusten toteutumista käytönaikana ar-
vioidaan ensimmäisen kerran kaksi vuotta käyttöönoton jäl-
keen ja sen jälkeen viiden vuoden välein. Suunnitelmallisella 
ylläpidolla varmistetaan rakennuksen pysyminen kuivana ja 
terveellisenä koko sen elinkaaren ajan. Vääränlaisen käytön 
ja laiminlyödyn ylläpidon seurauksena Kuivaketju10:n ketju 
katkeaa ja ansaittu status menetetään. 

Kuivaketju10 käytön aikana

Käytönaikaisia tehtäviä:

Muodostaa huoltokirjaan Kuivaketju10-osio, niistä riskilistan 
riskeistä, joihin liittyy käytönaikaisia ylläpitotoimenpiteitä.

Ylläpitää rakennusta huoltokirjan Kuivaketju10-osion 
mukaisesti.

Dokumentoida ylläpitosuunnitelman noudattamista.

Tarkkailla rakennusta poikkeamien havaitsemiseksi.

Arvioida Kuivaketju10:n toteutumista käytön aikana sään-
nöllisin väliajoin. 
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9

9

9

Keskitytään 10 keskeisimpään riskiin Riskit  torjutaan  kaikissa vaiheissa Onnistuminen  todennetaan

Kuivaketju10 on rakennusprosessin kosteu-
denhallinnan toimintamalli, jolla vähennetään 
kosteusvaurioiden riskiä rakennuksen koko 
elinkaaren ajan. Toimintamallin perusajatuk-
sena on keskittyä keskeisimpien kosteusriskien 
torjuntaan. Tavoitteena on kymmenen merkit-
tävimmän riskin hallinta, jolla vältetään yli 80 
prosenttia kosteusvaurioiden seurannaiskus-
tannuksista. Riskien hallinta perustuu ketjuun, 
jossa riskit torjutaan jokaisessa vaiheessa 
tilaamisesta käyttöön ja torjunnan onnistumi-
nen todennetaan luotettavasti.

Kuivaketju10 alkaa siitä, että rakennushank-
keeseen ryhtyvä henkilö tai yritys tekee 
päätöksen toteuttaa hankkeen toimintamallin 
mukaisesti. Päätös velvoittaa kiinnittämään 
hankkeeseen jo alkuvaiheessa kosteuskoordi-
naattorin, joka valvoo ja ohjaa tilaajan valtuu-
tuksella Kuivaketju10:n toteutumista koko 
prosessin ajan. Koordinaattorin avustuksella 
varmistetaan esimerkiksi se, että suunnitte-
lutyö tehdään Kuivaketju10:n tavoitteiden 
mukaisesti.

Toimintamalli sisältää Kuivaketju10-riskilistan 
ja -todentamisohjeen, joissa käydään läpi 
kymmenen keskeisintä kosteusriskiä. Suunnit-
teluvaiheen alussa arkkitehti-, rakenne-, LVI-, 
sähkö- ja automaatiosuunnittelijat päivittä-
vät riskilistan ja todentamisohjeen kohteen 
erityispiirteet huomioiden. Suunnittelijoiden 
tulee osoittaa, että he ovat huomioineet suun-
nitelmissaan riskilistan ja todentamisohjeen. 
Urakoitsija toteuttaa suunnitelmat ja toden-
taa ja dokumentoi riskikohtien onnistuneen 
toteutuksen. Koordinaattori toteaa ja hyväksyy 
suoritetun todentamisen.

Mikä on Kuivaketju10?

Käytä rakennusta oikein!

9

Rakennusta täytyy ylläpitää, jotta se säilyy kuivana ja terveelli-
senä koko elinkaaren ajan. Tämän vuoksi Kuivaketju10-toimin-
tamalli yltää myös rakennuksen käytön ajalle. Toimintamallin 
mukaiset vaatimukset kytkeytyvät huoltokirjaan muodostetun 
Kuivaketju10-osion noudattamiseen. Tarkempaa tietoa käytön-
aikaisista tehtävistä on saatavilla toimintamallin nettisivuilta 
www.kuivaketju10.fi.
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SADE

KÄYTTÖVESI

SISÄILMAN KOSTEUS

RAKENNEKOSTEUSVUODOTPINTAVESI

ULKOILMAN KOSTEUS

MAAPERÄN KOSTEUS



KOSTEUSVAURIOT
MISTÄ KOSTEUS TULEE JA MITÄ SE AIHEUTTAA?



38    Kuivana rakentaminen

KOSTEUSLÄHTEET
MISTÄ RAKENTEISIIN TULEE KOSTEUTTA

Kosteuslähteet, joista rakenteisiin voi kertyä kosteutta voidaan jakaa 
karkeasti ulkoisiin ja sisäisiin kosteuslähteisiin.

ULKOISET KOSTEUSLÄHTEET
• sade, tuulen kuljettama vesi ja lumi
• lumi, jää (sulamisvesi)
• pintavesi (valumavesi), hulevesi
• maaperän kosteus (maahuokosten suhteellinen kosteus)
• pohjavesi (tai ns. orsivesi)
• ulkoilman kosteus.

SISÄISET KOSTEUSLÄHTEET
• sisäilman kosteus (ihmiset, pesu, ruoanlaitto, kasvillisuus jne.)
• roiskevesi märkätiloissa
• mahdolliset putkistovuodot (jäätyminen)
• ylimääräisen veden käyttö siivouksessa
• talotekniset laitteet, pesukoneet, ilmankostuttajat
• rakennusajalta rakenteisiin jäänyt rakennuskosteus
• ilmanvaihdon ja painesuhteiden vaihtelut.

SADE

KÄYTTÖVESI

SISÄILMAN KOSTEUS

RAKENNEKOSTEUSVUODOTPINTAVESI

ULKOILMAN KOSTEUS

MAAPERÄN KOSTEUS
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KOSTEUSVAURIOIDEN SYITÄ
MIKÄ AIHEUTTAA KOSTEUSVAURION

Kosteusvauriot syntyvät, kun rakenteissa on kosteutta, joka ei pääse 
poistumaan riittävän nopeasti. Tarvittava kosteuden poistumisnopeus 
riippuu rakenteessa käytettyjen materiaalien kosteudensietokyvystä.

Rakennusaikaisista kosteusrasituksen lähteistä merkittävimmät ovat 
ulkopuolinen vesi, maaperän kosteus, käyttövesi sekä rakenteisiin raken-
nusaikana sitoutunut vesi. Rakenteisiin sitoutuu vettä rakennusaikana 
betoni-, muuraus-, rappaus- ja tasoitetöiden aikana.

Lähtökohtaisesti vesi pyritään pitämään poissa rakenteista. Oikein teh-
dyt materiaalien ja rakenteiden suojaustoimenpiteet ovat lähtökohta kos-
teuden hallitsemiseen ja kosteusriskien vähentämiseen. Rakentamisen 
aikana rakenteisiin pääsee vettä, jonka tulee päästä poistumaan. Tästä 
syystä aikataulussa tulee huomioida rakenteiden kuivumisajat. Käytön 
aikana rakenteisiin voi myös päästä kosteutta. Mikäli kosteus ei pääse 
poistumaan, syntyy kosteusvaurio.

SADE

KÄYTTÖVESI

SISÄILMAN KOSTEUS

RAKENNEKOSTEUSVUODOTPINTAVESI

ULKOILMAN KOSTEUS

MAAPERÄN KOSTEUS

Tyypillisiä kosteusvaurioita eri vuosikymmenien taloissa on esi-
tetty sivustolla www.hometalkoot.fi. Sivustolta löytyy myös huolto-
ohjeita, joilla välttää homevauriot.
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TYYPILLISIÄ KOSTEUSVAURIOIDEN SYITÄ

Vesirasituksesta johtuvia
• ulko-olosuhteet
• maaperän kosteus
• käyttövesi
• käyttö/käyttäjä

Rakenteissa havaittuja
• rakennusfysikaalinen toiminta
• työvirheet

Materiaaliaaleissa havaittuja
• kosteudensietokyky

Työvirheistä syntyneitä kosteusvaurioita on havaittu  
seuraavissa kohdissa

• ilmansulkujen puutteellisen tiivistämisen
• vedeneristyksen epäjatkuvuuskohtien
• liitoskohtien vuotamisen sekä
• työmaalla tapahtuneen hallitsemattoman vedenkäytön  

seurauksena

Eri rakenteille tyypillisiä kosteusriskikohtia on esitetty sivustolla
http://kosteudenhallinta.fi/index.php/fi/rakenteet
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KOSTEUSVAURIOIDEN SEURAUKSET

Kosteusvaurioiden seurauksia
• Haitat, jotka vaikuttavat ihmisen terveyteen
• Haitat, jotka vaikuttavat rakenteiden kestävyyteen

MITÄ HAITTAA ON KOSTEUSVAURIOSTA

Kosteus- ja mikrobivauriot voivat olla ihmisen terveydelle vaarallisia ja 
ne voivat vaurioittaa talon rakenteita pysyvästi. Ongelman luonteesta, 
laajuudesta ja vakavuudesta riippuen käytetään ilmaisuja kosteus-, mik-
robi-, home- ja lahovika tai -vaurio.

Homeet ja mikrobit aiheuttavat terveysongelmia, kun hometta ja itiöitä 
pääsee sisäilmaan. Tiiviit rakenteet estävät mikrobien sekä homeen 
kulkeutumisen sisäilmaan rakenteen läpi ja suojaavat ulkopuoliselta 
homeelta. Ensisijainen torjuntamenetelmä hometta vastaan on olosuhtei-
den säilyttäminen epäsuotuisina homeen kasvulle. Homeen muodostu-
misen mahdollistavien olosuhteiden ehkäiseminen on ensisijainen toimi, 
mutta esimerkiksi alapohjarakenteiden alapuolella olosuhteet muodos-
tuvat helposti homeen kasvulle suotuisiksi. Tämän vuoksi rakenteiden 
toteuttaminen tiiviinä on tärkeää.



KOSTEUDENHALLINTA-ASIAKIRJA

RAKENNUSSUUNNITTELUVAIHEEN
KOSTEUDENHALLINTASUUNNITELMA

TYÖMAAN
KOSTEUDENHALLINTASUUNNITELMA

TEHTÄVÄ-
SUUNNITELMAT

ERILLIS-
SUUNNITELMAT



KOSTEUDENHALLINTA
MITEN PROSESSI ETENEE JA MIKÄ ON  
KOSTEUDENHALLINTASUUNNITELMA?
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KOSTEUDENHALLINTAPROSESSI
MITEN PROSESSI ETENEE

Rakennuttaja määrittelee kosteudenhallinnan tavoitteet hankesuunnit-
teluvaiheessa. Tavoitteet tarkentuvat suunnittelun aikana. Rakennutta-
jan asettamat tavoitteet sitovat ja ohjaavat suunnittelua, työmaavaihetta 
sekä rakennuksen käyttöä ja ylläpitoa.

Rakennushankkeen kosteudenhallinnan tulee perustua hankkeen kos-
teusriskien systemaattiseen arviointiin ja analysointiin. Hankekohtais-
ten kosteusriskien ja rakennuttajan niiden pohjalta tekemien kosteuden-
hallintapäätösten perusteella määritellään suunnittelun ja toteutuksen 
tarkemmat tehtävät sekä minkälaisia ennakointi-, valvonta- ja seuran-
tatoimenpiteitä tarvitaan ja mihin ne kohdistetaan.

Prosessin tärkeänä työkaluna on kosteudenhallintasuunnitelma. 
Kosteudenhallintasuunnitelman laadinta alkaa rakennuttajan tekemällä 
kosteudenhallinta-asiakirjalla, johon dokumentoidaan rakennuttajan 
tavoitteet. Kosteudenhallinta-asiakirjaa täydennetään suunnittelu- ja 
rakentamisvaiheessa, jolloin siitä muodostuu kosteudenhallintasuun-
nitelma. Kosteudenhallintasuunnitelmaa noudatetaan suunnittelussa ja 
rakentamisvaiheessa. Suunnitelman tiedot hyödynnetään myös raken-
nuksen ylläpidossa ja huollossa.

KOSTEUDENHALLINTAPROSESSIN PÄÄVAIHEET

1. LÄHTÖTIEDOT 
kosteusteknisten lähtötietojen määrittely (ympäristö,  
olosuhteet, rasitukset, riskit jne.) 

2. TAVOITTEET 
rakennuttajan kosteudenhallintatavoitteiden määrittely

3. KOSTEUSTEKNINEN VAATIVUUS 
hankkeen ja rakennuksen kosteusteknisen vaativuuden 
määrittely (mm. kosteusriskiluokka)

4. MENETTELY 
kosteushallinnan menettelyn valinta

5. SUUNNITTELU 
kosteudenhallintaan ja kosteustekniseen toimintaan liitty-
vien ratkaisujen valinta ja suunnittelu  
(ARK, RAK, GEO, LVI) 

6. TOTEUTUS 
ratkaisujen toteutus, valvonta ja laadunvarmistus

7. YLLÄPITO 
rakennuksen ylläpito kosteudenhallintanäkökulmasta

8. KÄYTTÖ 
rakennuksen oikeaoppinen käyttö, käytön ohjeistus ja  
hallinta.



HANKKEEN VAIHE

Kaavoitus

Tarveselvitys ja 
hankesuunnittelu

Ehdotus- ja 
yleissuunnittelu

Toteutussuunnittelu

Rakentaminen

Ylläpito ja käyttö

Kaavamääräykset, rakennuspaikka

Rakennushankkeeseen ryhtyvä,
rakennuttaja

Suunnittelijat

Käyttäjä

Toteuttajat

KOSTEUDENHALLINNAN TAVOITTEET
- kosteudenhallinnan vaatimukset ja tavoitteet
- alustavat kosteusriskit
- rakentamisen aikataulu
- varaus kustannusarvioon
- kosteudenhallinta-asiakirja
- kosteusteknisesti kriittisten tekijöiden määrittely
- kosteusriskiluokan ja menettelytason määrittely

TAVOITTEET SUUNNITELMIIN
- kosteusteknisesti toimivat ratkaisut
- kuivanapidon kannalta mahdolliset ratkaisut
- rakennussuunnitteluvaiheen 
  kosteudenhallintasuunnitelma

RAKENNUKSEN JA LAITTEIDEN OIKEA KÄYTTÖ JA YLLÄPITO
- rakenteiden säännöllinen tarkastaminen
- säännöllinen huolto
- vesivuototilanteiden huomioiminen ja ennaltaehkäisy

TAVOITTEIDEN TOTEUTUS
- olosuhteiden hallinta
- kuiva toteutus - varastointi, siirtot ja asennus
- kuivumisaikojen huomioinen
- kuivanapidon varmistavat toteutustavat
- kosteudenhallintasuunnitelman laatiminen ja 
  noudattaminen
- suojaukset, kuivatus ja mittaukset
- huoltokirja ja dokumentaatio

ESIMERKKEJÄ KOSTEUDENHALLINNAN TEHTÄVISTÄTEKIJÄ



46    Kuivana rakentaminen

KOSTEUSRISKIEN KARTOITUS
MITEN RAKENTAMISEN KOSTEUSRISKIT MÄÄRITETÄÄN

Rakentamisen kosteusriskien hallitsemisessa arvioidaan etukäteen  
hankekohtaiset kosteusriskit ja mietitään mihin vastatoimenpiteisiin tai 
ennaltaehkäiset. Havaitut riskit ja niihin liittyvät toimenpiteet dokumen-
toidaan kosteudenhallintasuunnitelmaan.

Riskitekijöiden ja niihin liittyvien toimenpiteiden käsittely ja määrittely on 
hankkeen aikana täydentyvää. Alkuvaiheessa kiinnitetään huomio suu-
riin kokonaisuuksiin (piha-alue, rakennuksen sijainti, rakennejärjestelmä 
jne.), suunnitteluvaiheessa rakenneosiin ja detaljiin sekä työnaikana työ-
maan toimenpiteisiin. Ylläpitoon liittyvät tärkeät seikat tulee ottaa huomi-
oon jo hankkeen alkuvaiheessa (tavoiteasettelussa ja suunnittelussa). 

1. LÄHTÖTIETOJEN MÄÄRITTELY
Kohteen ominaisuudet määrittelevät hankkeen kosteusteknisen vaati-
vuuden. Rakennuttajan tehtävänä on kerätä rakennuspaikan ja kohteen 
ominaisuuksiin liittyvät tiedot. 

2. RAKENNUTTAJAN VAATIMUKSET JA TAVOITTEET
Tavoitteena on, että rakennuttaja tekee yhdessä asiantuntijoiden kanssa 
selkeän kosteudenhallinnan tavoiteasettelun (laatutavoitteet). Kosteuden-
hallintaan vaikuttavia rakennuttajan asetettamia vaatimuksia ja tavoitteita 
ovat esimerkiksi kustannusten, aikataulun sekä laadun osalta. Tavoit-
teet on hyvä muodostaa jo hankesuunnitteluvaiheessa. Urakkamuodon 
valinnassa ja suunnittelun ja toteutuksen kilpailuttamisessa tulee aset-
taa tarjouspyynnön ehdoksi asetettu kosteudenhallinnan laatutaso. Lue 
lisää rakennuttajan tehtävistä sivulta 8–13. Sivuilla 48–49 on annettu 
esimerkkejä rakennushankkeen kosteudenhallinnan kannalta kriittisistä 
laatutekijöistä.

3. ALUSTAVA RISKIARVIO
Rakennuttaja määrittelee hankkeen alustavat riskit. Tarkastelussa ote-
taan huomioon kosteuden kannalta kriiittiset laatutekijät. Alustava riski-
arvio tehdään yleensä luonnossuunnitteluvaiheessa. Alustavan riskiar-
vion avulla määritellään hankkeen kosteusriskiluokka (1–3). Sivulla 49 
on esimerkki kosteusriskien alustavasta kartoituksesta.
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1.  LÄHTÖTIETOJEN MÄÄRITTELY

2.  RAKENNUTTAJAN VAATIMUKSET JA 
         TAVOITTEET

3.  ALUSTAVA RISKIARVIO

4.  KOSTEUDENHALLINNAN 
        MENETTELYTASON VALINTA

5.  HANKEKOHTAISTEN RISKIEN
         TARKENNUS

6.  TEHTÄVÄT TOIMENPITEET

7.  TOIMENPITEIDEN 
         TOTEUTUS
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ESIMERKKEJÄ RAKENNUSHANKKEEN KOSTEUDENHALLINNAN KANNALTA KRIITTISISTÄ LAATUTEKIJÖISTÄ

Rakennushankkeen kriittiset laatutekijät voidaan ryhmitellä hallinnollisiin ja teknisiin tekijöihin. Ylläpidon kriittiset laatutekijät muodostavat oman 
ryhmänsä. Kohdekohtaisen kriittisen laatutekijän huono toimivuus muodostaa potentiaalisen kosteusvaurioriskin.

HALLINNOLLISIA LAATUTEKIJÖITÄ

• hankkeen organisaatiorakenne on toimiva
• eri toimijoiden osaaminen on varmistettu
• sopimushallinta hoidetaan asiantuntevasti
• suunnitteluasiakirjojen laadintaan ja hallintaan on selkeät ohjeet
• hankkeeseen on varattu riittävästi resursseja (aika, rahoitus)
• tiedonkulun menettelytavat on sovittu ,
• laadunvarmistustoimenpiteiden sisältö ja taso (valvontamenet-

tely, mittaukset jne.) on määritelty
• työvaiheiden vastaanotto- ja hyväksymismenettelystä on 

hyvissä ajoin sovittu.

TEKNISIÄ LAATUTEKIJÖITÄ

Pihaan ja ympäristöön liittyviä laatutekijöitä

• kaavoitus luo kosteusteknisesti toimivat lähtökohdat
• ympäristöolosuhteet ja -rasitukset on otettu huomioon raken-

nuksen suunnittelussa
• piha-alueen vedenpoisto on kunnossa, mm. maapinta muotoilu 

siten, että sadevesi valuu rakennuksesta poispäin
• kasvillisuus ei rasita rakennusta turhaan.

Rakennusteknisiä laatutekijöitä

• toimiva salaoja ja maapohjan rakenteet toteutettu siten, että 
rakennuksen alapohjan ja reunojen kosteus pysyy turvallisella 
tasolla

• kellariseinän rakenteet ja ulkopuoliset maarakenteet toimivat 
kosteusteknisesti oikein

• alapohjarakenteet (maanvarainen, tuuletettu) maakerroksineen 
pysyvät riittävän kuivina

• rakennusvaipan kosteustekninen toiminta ja huolellinen suun-
nittelu ja asennus siten, että vältetään paikalliset lämpövuodot, 
kylmäsillat ja kosteuskertymät sekä mahdollistetaan kuivuminen

• rakennusvaipan tiiviys on kunnossa:
• rankarakenteilla höyryn- ja ilmansulku on toteutettu siten, että 

hallitsemattomat työn ja käytön aikaiset lävistykset estetään 
(mm. sähkörasioiden kohdalla)

• ulkoseinien ja ylä- ja alapohjan välisten liitosten tiiviys on var-
mistettu

• ikkunoiden tiivis asentaminen seinään
• läpivientien minimointi sekä niiden hyvä ja pitkäaikaisesti var-

matoiminen tiivistys
• vesikaton toimivuus kaikissa tilanteissa (kate, erilaiset läpivien-

nit, vedenpoisto, tuuletus)
• rakennusvaipan rakenteiden lämmöneristyksen ulkopuolien 

riittävä tuuletus erityisesti yläpohjissa, ryömintätilallisissa ala-
pohjissa ja erikseen määriteltävissä seinätyypeissä

• märkätilojen rakenteet
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Taloteknisiä laatutekijöitä

• ilmanvaihtojärjestelmän toimivuus
• lämmitysjärjestelmän toimivuus
• jäähdytysjärjestelmän toimivuus
• em. järjestelmien yhteensopivuus, joka muodostaa toimivan 

kokonaisuuden
• putkistojen tarkastettavuus ja ylläpidettävyys
• talotekniikan ja rakenteiden yhteensopivuus terveellisen sisäym-

päristön luomisessa.

Työteknisiä laatutekijöitä

• kosteudenhallintatoimenpiteet suunniteltu ja laaditun suunni-
telman noudattaminen

• rakenteiden ja materiaalien kastumisen estäminen tehtaalla, 
kuljetuksissa ja työmaalla

• rakennusaikaisen kosteuden kuivumisen varmistaminen
• suunnitelmien noudattaminen kaikilta osin yksityiskohtia myö-

ten.

KOSTEUSRISKIEN ALUSTAVA KARTOITUS
Kosteuslähteiden merkitys

1. vähäinen
2. normaali
3. normaalia suurempi

Rakenteiden vaurioalttius
1. normaali
2. normaalia korkeampi
3. erityisen korkea

Aiheutunut rasitustaso
1. normaali
2. normaalia vaativampi
3. erityisen vaativa

Mahdollisesti aiheutuvien vaurioiden vakavuus
1. normaali
2. normaalia vakavampi
3. erittäin vakava

Alustava kosteusriskiluokka
1. normaali
2. normaalia vaativampi
3. erityisen vaativa

Esimerkki rakennuttajan kosteudenhallinnan laadun tavoitetasosta 
http://kosteudenhallinta.fi/index.php/fi/toimet/pientalorakennuttaja

ESIMERKKI KOSTEUSRISKIEN ALUSTAVASTA KARTOITUKSESTA
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4. KOSTEUDENHALLINNAN MENETTELYTASON VALINTA
Kosteusriskiluokan ja laatutavoitteiden perusteella valitaan joko nor-
maali tai tehostettu (erityismenettely) kosteudenhallinnan menettely-
taso tai niiden osittainen yhdistely.

5. HANKEKOHTAISTEN RISKIEN TARKENNUS
Tarkennetaan riskiarvion tai riskianalyysin avulla rakennuksen sekä osa-
kokonaisuuksiin ja rakennusosiin liittyvät hankekohtaiset riskit. Analyy-
sissa otetaan huomioon yleisiä ja hankekohtaisia kriittisiä laatutekijöitä.

Riskienarvioinnin laajuus ja laadintatapa valitaan kohteen vaativuuden 
ja laajuuden mukaan. Normaaleissa tapauksissa riittää kokemukseen 
perustuva riskiarvio eli yleisten riskikohtien luettelointi ja niihin liittyvien 
suunnittelun, rakentamisen ja valvonnan toimenpiteiden määrittely. Vaa-
tivissa hankkeissa (tehostetussa menettelyssä) voidaan noudattaa laa-
jempaa riskianalyysin systematiikkaa.

Tunnistetuille kosteusriskeille voidaan määrittää niiden toteutumisesta 
aiheutuvat seuraukset. Kun seuraukset tiedetään, pystytään määritte-
lemään, miten isosta kosteusriskistä on kysymys. Tunnistetuille kos-
teusriskeille arvioidaan toteutumisen seuraukset sekä todennäköisyys. 

Lue kosteudenhallinnan normaalimenettelystä sivulta 11 tai 
osoitteessa   
http://kosteudenhallinta.fi/index.php/fi/toimet/pientalorakennuttaja

Kosteusriskien tunnistamismenetelmät
Riskien tunnistusmenetelmät (tarkistuslistat, POA, riskimatriisi 
jne) ovat apuvälineitä, jotka tukevat kokemusta sekä inhimillistä 
päättelyä. Kaikkia menetelmiä tulee hyödyntää kosteusriskien 
arvioinnissa. Rakennustyömaan kosteusriskit voidaan kartoittaa 
mm. tarkastamalla kohteen rakennedetaljeja. Tärkeää on myös 
tunnistaa kosteusriskiherkät rakenteet.

Kosteudenhallinta.fi -sivustolle on koottu rakennusosittain raken-
teille tyypillisiä riskejä. Luetteloa voidaan käyttää apuna tyypillis-
ten riskien tunnistamisessa. Linkkien takaa löytyvät myös lyhyet 
suunnittelu- ja työohjeet, laadunvarmistuslista, ohjeistava kuva 
sekä tarkistuslista.
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6. TEHTÄVIEN TOIMENPITEIDEN VALINTA
Määritellään riskiarviolla tai riskianalyysissä todettuihin riskeihin ja kriit-
tisiin laatutekijöihin liittyvät laadunvarmistustoimenpiteet

Laadunvarmistustoimenpiteiden laajuus ja sisältö (ennakointi, valvonta, 
seuranta, mittaus) riippuu sovitusta kosteudenhallinnan menettelytasosta 
(normaali/tehostettu) sekä ko. kriittisen tekijän vakavuudesta ja vaati-
vuudesta. Tiedot kirjataan kosteudenhallintasuunnitelmaan. 

Rakenteiden ja rakennusosien rakennusfysikaalisen toimivuuden laa-
dunvarmistustoimenpiteet eivät ole irrallisia toimenpiteitä, vaan kulke-
vat rinnan esim. rakenteellisen laadunvarmistuksen ja muiden laadun-
varmistuksen toimenpiteiden kanssa.

Kaikkia kosteusriskejä ei voida poistaa, mutta niiden todennäköisyyttä ja 
vaikutuksia voidaan pienentää. Toimenpiteet kohdistetaan niihin raken-
nusosiin ja rakenteisiin, joiden vaurioitumisriski on suurin. Riskin toden-
näköisyyttä toteutua voidaan pienentää esimerkiksi koulutuksen ja tie-
dotuksen avulla tai hankkeen osapuolten yhteisellä aivoriihellä.

Kosteusriskeihin varautumisen jälkeen mikään huonosti kosteutta kes-
tävä rakenneosa tai materiaali ei tule altistumaan kosteudelle.

7. TOIMENPITEIDEN TOTEUTUS
Toteutetaan kosteudenhallinnan menettelytason (normaali, tehostettu) 
mukaiset toimenpiteet suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa.

Käytännössä ja varsinkin kokemuksen perusteella on normaalihankkei-
den riskitaso usein helposti määriteltävissä, jolloin yllä kuvattu menet-
tely on hyvin suoraviivaista. Kohdekohtaisten laatutekijöiden määrittely 
vaatii aina tarkempaa analysointia. Edellä kuvattua menettelytapaa voi-
daan soveltaen noudattaa myös korjauskohteissa.
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Kuivaketju10-riskilista sisältää toimintamallissa 
esitetyt merkittävimmät kosteusriskit, joiden tor-
junta pitää varmistaa rakennusprosessin jokai-
sessa vaiheessa. Laajempi sisältö riskilistaan 
on saatavilla osoitteesta www.kuivaketju10.fi.
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KOSTEUDENHALLINTASUUNNITELMA
KOSTEUDENHALLINNAN DOKUMENTOINTI

KOSTEUDENHALLINTA-ASIAKIRJA TOIMII LÄHTÖTIETONA
Rakennuttajan laatimassa kosteudenhallinta-asiakirjassa eli alustavassa 
kosteudenhallintasuunnitelmassa määritetään hankkeen kosteuden-
hallintaan liittyvät tavoitteet ja toimintaperiaatteet jatkotyöskentelyyn. 
Kosteudenhallinta-asiakirja tai asetetut tavoitteet viestitään eteenpäin 
suunnittelijoille ja toteuttajille. Alustavaa kosteudenhallintasuunnitelma 
täydentyy hankkeen edetessä, ja sitä päivitetään tiedon karttuessa.

Rakennushankkeeseen ryhtyvä (rakennuttaja/tilaaja/omistaja) luo toi-
minnallaan pohjan hankkeen kosteustekniselle onnistumiselle. Hänen 
tulee huolehtia siitä, että hanke johdetaan, suunnitellaan ja rakenne-
taan siten, että kosteusongelmilta vältytään. Tämä vastuu siirtyy omis-
tajalle ja käyttäjälle (takuuehtojen puitteissa) ylläpito- ja käyttövaiheessa.

KOSTEUDENHALLINTA-ASIAKIRJA

RAKENNUSSUUNNITTELUVAIHEEN
KOSTEUDENHALLINTASUUNNITELMA

TYÖMAAN
KOSTEUDENHALLINTASUUNNITELMA

TEHTÄVÄ-
SUUNNITELMAT

ERILLIS-
SUUNNITELMAT
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KOSTEUDENHALLINTASUUNNITELMAN MUOTOUTUMINEN
Rakennussuunnisteluvaiheessa tilaajan tekemää kosteudenhallinta-
asiakirjaa täydennetään ja siitä muodostuu rakennussuunnitteluvaiheen 
kosteudenhallintasuunnitelma. Kosteudenhallinta-asiakirja sekä raken-
nussuunnitteluvaiheen kosteudenhallintasuunnitelma toimivat lähtötie-
toina työmaan kosteudenhallintasuunnitelmalle.

Suunnittelijan tulee huomioida rakenteissa myös rakennusaikainen kos-
teusrasitus ja suunnitella rakenteet siten, että rakennekosteus poistuu 
järkevässä ajassa. Toteuttaja suunnittelee kosteudenhallintatoimenpi-
teet rakennuttajan asettamien tavoitteiden pohjalta.

KOSTEUDENHALLINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN
Rakentamisvaiheessa seurataan kosteudenhallintasuunnitelman toteu-
tumista. Yksi kosteudenhallinnan tärkeimmistä dokumenteista on mitta-
uksista saatavat mittausraportit. Mittausraportit tulee säilyttää huolelli-
sesti esimerkiksi kosteudenhallintasuunnitelman yhteydessä.

Rakentamisvaiheen lopussa rakennuksen toteumatiedot siirretään omis-
tajalle ja ylläpidosta vastaavalle osana huoltokirjaa, jolla hallitaan raken-
nuksen kunnon arviointia ja seurantaa. Omistajalle ja ylläpidosta vas-
taavalle luovutetaan mm. kosteusmittauspöytäkirjat.

ESIMERKKI TYÖMAAN  
KOSTEUDENHALLINTASUUNNITELMAN SISÄLLÖSTÄ
1. Yleistiedot

• perustiedot
• vastuuhenkilöt

2. Laatutavoitteet
• rakennuttajan laatutavoitteet
• urakoitsijan laatutavoitteet

3. Kosteusriskit
• suunnittelijan riskianalyysi
• valittu menettelytaso
• kriittiset rakenteet, materiaalit ja työtavat
• toimenpiteet

4. Kuivumisajat
• päällystämiseen liittyvät raja-arvot materiaaleittain
• rakenteiden kuivumisajat
• aikataulusuunnittelu
• toimenpiteet, jos rakenne ei kuivu suunnitellussa ajassa

5. Olosuhdehallinta
• materiaalien ja rakenteiden suojaus ja varastointi
• työnaikaisten vesivuotojen torjunta
• kuivumisolosuhteet (lämpötila, suhteellinen kosteus, tuuletus)

6. Erityisohjeet
• märkätilat
• muut erityistilat

7. Valvonta ja mittaus
• valvonnan organisointi
• kosteusmittaussuunnitelma
• muut mittaukset
• allekirjoitus (kosteudenhallinnasta vastaava, vastaava mes-

tari, rakennuttaja, rakennesuunnittelija)



KORTTISARJAKORTTISARJA

TILAAMINEN SUUNNITTELU TYÖMAAVAIHE

KÄYTTÖKÄYTTÖÖNOTTO

Kiinnitetään hankkeeseen 
kosteuskoordinaattori.
Kirjataan suunnittelu- ja urak-
katarjouspyyntöihin sekä lopul-
lisiin sopimuksiin käytettäväksi 
Kuivaketju10-toimintamalli.
Annetaan realistinen aikataulu 
suunnittelu-, työmaa- ja käyt-
töönottovaiheeseen.

Päivitetään Kuivaketju10-riskilis-
ta ja -todentamisohje kohteen 
erityispiirteet huomioiden.
Käytetään riskilistaa ja toden-
tamisohjetta suunnittelun 
tarkastuslistana.
Tehdään yksityiskohtaiset suun-
nitelmat riskikohtien toteutta-
misesta.

Perehdytetään työntekijät 
Kuivaketju10:iin sekä riskilistaan 
ja todentamisohjeeseen.
Käsitellään toimintamallin to-
teutuksen etenemistä jokaises-
sa työmaakokouksessa.
Todennetaan ja dokumentoi-
daan riskikohtien onnistunut 
toteutus.

Lisätään huoltokirjaan ne 
Kuivaketju10-riskilistan riskit, 
joihin liittyy käytönaikaisia yllä-
pitovaatimuksia.
Noudatetaan huoltokirjan 
ylläpitosuunnitelmaa ja do-
kumentoidaan suunnitelman 
toteuttamista.

Todennetaan ja dokumentoi-
daan rakennuksen käyttöön-
ottoon liittyvien riskikohtien 
onnistunut toteutus.
Arvioidaan Kuivaketju10:n onnis-
tuminen kertyneiden doku-
menttien perusteella.
Onnistumisen myötä haetaan 
kohteelle Kuivaketju10-statusta.

Kuivaketju10-riskilista:
Rakennuksen ulkopuolelta tuleva kosteus vaurioittaa 
perustuksia ja lattiarakenteita.

Sadevesi pääsee tunkeutumaan ulkoseinärakenteen 
sisälle.

Vesikatteen läpäisevä vesi tunkeutuu aluskatteen 
vuotokohdista yläpohjaan.

Kosteiden betonirakenteiden päällystäminen aihe-
uttaa päällystemateriaalin turmeltumisen.

Ilmansulkukerroksen vuotokohtien kautta siirtyy 
kosteutta ulkoseinä- ja yläpohjarakenteisiin, jonne 
sitä tiivistyy vedeksi.

Väärin mitoitettu ja säädetty ilmanvaihto ei poista 
ylimääräistä kosteutta vaan pakottaa sen siirtymään 
rakenteisiin.

Vesiputkien rikkoutumiset aiheuttavat kiinteistöön 
laajoja vesivahinkoja.

Huonosti toteutetussa märkätilassa kosteus vaurioit-
taa ympäröivät rakenteet.

Materiaalien ja rakenteiden kastuminen vaurioittaa 
rakennuksen

Huonolla ylläpidolla ja huollolla rakennus rapistuu 
hitaasti mutta varmasti

Kosteuskoordinaattori 
raportoi tilaajalle ja 
rakennusvalvontaan 
toimintamallin etene-
misestä prosessin 
kaikissa vaiheissa.

1
2
3
4
5

6

7
8
9
10

Laajempi sisältö kortissa: Kuivaketju10-riskilista.

Kuivaketju10-toimintamalli ottaa 
huomioon koko rakennusproses-
sin. Jokaisella toimijalla tilaajasta 
käyttäjään on oma roolinsa kos-
teusvaurioiden estämisessä. 
Hyvään lopputulokseen voidaan 
päästä vain kaikkien tahojen vah-
valla yhteistyöllä. Ketju on yhtä 
vahva kuin sen heikoin lenkki. 
Kaikki Kuivaketju10:n ohjekor-
tit ja materiaalit ovat saatavissa 
toimintamallin nettisivuilta osoit-
teesta www.kuivaketju10.fi.
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HUOLTOKIRJA
OHJE RAKENNUKSEN KÄYTTÖÖN

Asukas saa vastaanottotarkastuksen yhteydessä rakennuksen huolto-
kirjan, jota suunnittelijat ja rakentajat ovat koonneet rakennushankkeen 
alusta alkaen. Huoltokirja sisältää erilaisia rakennuksen huolto- ja käyt-
töohjeita sekä rakennuksen huoltosuunnitelman. Heti asumisen alussa 
tehtäviä huoltotoimia ovat mm. ilmanvaihdon suodattimien vaihto, liesi-
tuulettimen suodattimen peseminen, lattiakaivojen putsaus, vikavirtasu-
lakkeiden testaus, pesukoneiden nukkasihtien puhdistus sekä vesikier-
toisen lattialämmityksen tai maalämpöpiirin suodattimien puhdistaminen. 

Pientalorakennuksen eri osien laskennallinen käyttöikä vaihtelee. Pisin 
käyttöikä on yleensä runkorakenteilla, nopeimmin uusittavia ovat yleensä 
lattiapinnat sekä märkätilojen pintarakenteet. Helposti rikkoutuvia, repey-
tyviä ja kuluvia pintamateriaaleja, kuten laattoja ja tapetteja, kannattaa 
säästää korjausten varalle. Lämmitysjärjestelmävaihtoehdoista kauko-
lämpö- ja sähkölämmitysjärjestelmät ovat yleensä huoltovapaampia 
kuin puu- ja öljylämmitysjärjestelmät.

Omakotitalon kunnosta vastaa aina omistaja. Rakennuksen hoito- ja 
huoltotoimenpiteet ovat yleensä helppoja ja suurimman osan niistä voi 
omistaja itse tehdä. Huoltotarve koskee erityisesti pintarakenteita, veden-
eristeitä sekä teknisiä järjestelmiä.
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KUUKAUSI TARKISTETTAVAA JA TEHTÄVÄÄ

Tammikuu • Märkätilojen laattojen, muiden pinnoitteiden, silikoni-
saumojen tarkastus

• Lattiakaivojen ja hajulukkojen puhdistus
• Keskuspölynimurin säiliön tyhjennys
• Keskuspölynimurin suodattimien vaihto tai puhdistus
• Palovaroittimen testaus
• Liesituulettimen rasvasuodattimen puhdistus
• Kylmälaitteiden taustan imurointi

Helmikuu • Asunnon lattianpäällysteiden kuntotarkastus
• Palovaroittimen testaus
• Sammutus- ja ensiapuvälineiden tarkastus
• Pesualtaiden hajulukkojen ja lattiakaivojen puhdistus

Maaliskuu • Pesukoneiden letkujen, liitosten ja sähköjohtojen 
kunnon tarkastus

• Pesukoneiden nukkasihtien puhdistus
• Palovaroittimen testaus
• Keskuspölynimurin säiliön tyhjennys

Huhtikuu • Huoneiden ilmanvaihtoventtiilien puhdistus
• IV-laitteiden suodattimien puhdistus/vaihto
• IV-laitteiden säätö kesäasentoon
• Pinta/valumavesien virtaussuuntien tarkastus (vir-

taavat poispäin rakennuksesta)
• Tuulettuvan alapohjan kunto- ja tuulettumistarkastus
• Palovaroittimen testaus
• Ulkoseinien kuntotarkastus
• Liesituulettimen rasvasuodattimen puhdistus

KUUKAUSI TARKISTETTAVAA JA TEHTÄVÄÄ

Toukokuu • Vesikaton puhdistus ja tarkastus
• Katon läpivientien ja vesipeltien tarkastus
• Piipun kunnon tarkastus
• Katon turvalaitteiden ja tikkaiden tarkastus
• Vesikourujen puhdistus lehdistä ja roskista
• Puutarhan kasteluvesijohdon avaaminen ja letkujen 

kunnon tarkastus
• Tuulettuvan yläpohjan ja räystäiden kunto- ja tuu-

letustarkastus
• Huoneiden ovien kunto, säätö, saranoiden ja luk-

kojen voitelu
• Palovaroittimen testaus

Kesäkuu • Ikkunoiden pesu
• Lakkaamattomien tammi- ja muiden jalopuuovien 

käsittely
• Keskuspölynimurin säiliön tyhjennys
• Palovaroittimen testaus
• Salaojien toiminnan tarkastus

Heinäkuu • Palovaroittimen testaus
• Märkätilojen laattojen, muiden pinnoitteiden, silikoni-

saumojen tarkastus
• Lattiakaivojen ja hajulukkojen puhdistus
• Keskuspölynimurin suodattimien vaihto tai puhdistus
• Pesukoneiden nukkasihtien puhdistus
• Liesituulettimen rasvasuodattimen puhdistus
• Kylmälaitteiden taustan imurointi

KESKEISIMMÄT TARKASTETTAVAT ASIAT KUUKAUSITTAIN Lähde: Oman talon käsikirja. 2012.
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KUUKAUSI TARKISTETTAVAA JA TEHTÄVÄÄ

Elokuu • Piippujen ja ilmanvaihdon nuohouksen tarpeen kar-
toitus ja tilaus

• Ovien ja ikkunoiden kuntotarkistus
• Keskuspölynimurin säiliön tyhjennys
• Palovaroittimen testaus
• Sammutus- ja ensiapuvälineiden tarkastus
• Pesualtaiden hajulukkojen ja lattiakaivojen puhdistus

Syyskuu • Pinta/valumavesien virtaussuuntien tarkastus (vir-
taavat poispäin rakennuksesta)

• Pesukoneiden letkujen, liitoksien ja sähköjohtojen 
kunnon tarkastus

• Vesikaton tarkastus ja puhdistus
• Läpivientien ja vesipeltien tarkastus vesikatolla
• Lämmityslaitteiston vuosihuolto
• Palovaroittimen testaus
• Lukkojen ja saranoiden voitelu

Lokakuu • Vesikourujen puhdistus lehdistä ja roskista
• Huoneiden ilmanvaihtoventtiilien puhdistus
• Ruohonleikkurin ja puutarhakoneiden talvihuolto
• Keskuspölynimurin säiliön tyhjennys
• Puutarhan kasteluvesijohdon sulkeminen
• Palovaroittimen testaus
• Lumityövälineiden tarkastus ja kunnostus
• Hiekoitussepelin hankinta

KUUKAUSI TARKISTETTAVAA JA TEHTÄVÄÄ

Marraskuu • IV-suodattimien puhdistus/vaihto
• IV-laitteiden säätö talviasentoon
• Palovaroittimen testaus
• Keskuspölynimurin säiliön tyhjennys
• Liesituulettimen rasvasuodattimen puhdistus

Joulukuu • Saunan lauteiden kuntotarkastus ja pesu
• Liesituulettimen pesu ja vaihto
• Palovaroittimen testaus
• Käsisammuttimien tarkastuttaminen (kuivassa säily-

tetyn joka toinen vuosi, muilla tarkastus joka vuosi)





SUOJAUS
MITEN TYÖMAALLA SUOJAUDUTAAN KOSTEUDELTA?
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SUOJAUSKALUSTO
MITKÄ OVAT KOSTEUDELTA SUOJAUTUMISEN KEINOT

Kaikki materiaalit, keskeneräiset ja valmiit rakenteet tulee suojata riit-
tävästi kosteudelta. Veden poistaminen rakenteista on kalliimpaa kuin 
rakenteiden suojaaminen, jonka vuoksi ylimääräisen veden pääsemi-
nen rakennukseen tulee estää.

Rakennuttajan tulee tehdä periaatteellinen päätös suojaustasosta: suo-
jataanko rakennus kokonaisuudessaan vai pyritäänkö hallitsemaan kos-
teusriskejä suojaamalla paikallisesti materiaalit, keskeneräiset ja val-
mistuneet rakenteet. 

Suojauksen kokonaisratkaisu on koko rakennuksen peittävä sääsuoja-
halli ja siihen liittyvä julkisivusuoja. Paikalliseen suojaukseen esim. yksit-
täisen työvaiheen ajaksi käytetään suojapeitteitä sekä erilaisia erikseen 
rakennettavia suojarakenteita.

Työmaalla on hyvä varautua kosteusvaurioiden syntymiseen. Kosteu-
denhallintasuunnitelmassa esitetään toimenpiteet ja vastuurajat mah-
dollisesti työmaalla kastuneiden rakennustarvikkeiden, rakennusosien 
ja rakenteiden suhteen. 

Kosteudenhallintasuunnitelmissa esitetään esimerkiksi:
• kuivaus
• seurantamittaukset
• miltä osin kastuneita rakenteita tai tarvikkeita ei hyväksytä kui-

vattavaksi ja jälleen asennettavaksi tai käytettäviksi vai hyväksy-
täänkö miltään osin

• kastumisen seurauksista koituvat taloudelliset vastuurajat.
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SÄÄSUOJAUSKALUSTO
Suojapeitteet

• lyhyt- ja väliaikainen suojaustapa
• monia käyttökohteita kosteudentorjunnan lisäksi: lämpö-

suojaus, routasuojaus, maansulatus, likaantumisen suojaus
• peitteiden kestävyys vaihtelee – kunto on tarkistettava sään-

nöllisesti
• suojapeitteet vaativat varman kiinnityksen

Julkisivusuojat
• sopii pitkäaikaiseen suojaukseen
• tiivis julkisivu
• runkona käytettävät rakennustelineet vaativat kantavan  

alustan
• julkisivusuojien ja telineiden kunto tarkistetaan säännöllisesti
• korjauskohteessa rakennuksen ilmanvaihdon riittävyys on 

tarkastettava käytettäessä tiivistä julkisivusuojausta

Sääsuojat
• sopii pitkäaikaiseen suojaukseen
• monia ratkaisuja, esimerkiksi itsekantavat suojahallit, julkisi-

vutelineisiin kiinnitettävä katto-osa, avattavat kattorakenteet
• kattava suojaus lumelta ja sateelta sekä tuulelta
• julkisivusuojien ja telineiden kunto tarkistetaan säännöllisesti
• korjauskohteessa rakennuksen ilmanvaihdon riittävyys on 

tarkastettava käytettäessä tiivistä sääsuojaa
• suojauksen laajuus ja toimivuus esim. nostojen yhteydessä 

harkittava työnsuunnittelun yhteydessä
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SÄÄSUOJA
TILAPÄISEEN KÄYTTÖÖN TEHTY SUOJARAKENNE

Sääsuoja on tilapäiseen käyttöön tehty suojarakenne, jonka tarkoituk-
sena on suojata työkohde, työntekijät ja rakennusmateriaalit sään ja sen 
muutosten vaikutuksilta kuten sateelta, lumelta, jäältä, tuulelta, pakka-
selta tai liialta auringonvalolta.

Rakennuttajan on määriteltävä kuinka kattavaa sääsuojausta vaaditaan 
ja missä rakentamisen vaiheessa sääsuoja on asennettava. Rakennut-
tajan on myös nimettävä yksiselitteisesti sääsuojauksesta ja sääsuo-
jauksen hankinnasta vastaava urakoitsija. Varastotilojen toimittamisen 
ja rakennustarvikkeiden, rakennusosien ja rakenteiden kosteudenhal-
linnan urakkarajat tulee esittää tarkasti ja yksiselitteisesti. Reunaehdot 
määrittää siis rakennuttaja.

Sääsuojien etuja ovat rakennuskohteen lyhyempi läpimenoaika, vähem-
män vahingoittunutta tai pilaantunutta rakennusmateriaalia sekä pie-
nempi lämmitys- ja kuivatustarve. Saatavia hyötyjä ovat lisäksi lumi-
töiden väheneminen. Suojaa voidaan käyttää myös pölynhallintaan 
rakennuskohteessa ja sillä voidaan estää pölyn ym. leviäminen lähi-
ympäristöön. Suojan käyttö parantaa myös työskentelyolosuhteita ja 
tehokkuutta sekä lisää työturvallisuutta.

Sääsuojien käytön haasteena on nostojen hankaloituminen. Myös sää-
suojien stabiilisuuteen ja ankkurointiin täytyy kiinnittää huomiota. Erityi-
sesti suojan saumakohdat täytyy tiivistää huolellisesti, ettei tuuli pääse 
puhaltamaan rakennuksen ja peitteen väliin kaataen suojan. Talviaikana 
peitteen päälle voi kerääntyä lunta ja jäätä ja se täytyy puhdistaa sään-
nöllisesti. Sääsuojan sisällä lämpötila voi kesäisin kohota liikaa, jolloin 
ilmanvaihtoa pitää tehostaa tai väliaikaisesti aukaista sääsuojan sivu 
avoimeksi. Työmaalla pölyävät työvaiheet pitää huomioida ja varmistaa 
pölynpoisto sääsuojan sisältä ulos.
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MATERIAALIEN SUOJAAMINEN
MATERIAALIEN SUOJAAMISEN PERIAATTEET

Rakennusmateriaalien suojauksen perusperiaatteet
• Varastointiolosuhteet aina mahdollisimman lähellä materiaalin käy-

tönaikaisia olosuhteita.
• Materiaaleja ei koskaan varastoida suorassa maa- tai lattiakoske-

tuksessa vaan tukevalla ylösnostetulla tukipuilla tai lavalla – alus-
talle ei saa kerääntyä vettä.

• Materiaalien päälle laitettavat suojapeitteet asennetaan kalteviksi 
ja irti rakennustuotteista.

• Kuljetuspakkausten avaamisessa tai avaamatta jättämisessä nou-
datetaan valmistajan ohjeita.

• Materiaalien tilaus ja välivarastointi suunnitellaan. Tavoitteena on 
pitää varastointiaika mahdollisimman lyhyenä.

Materiaalitoimittajan vastuu
Materiaalihankintoja tulee ohjata sopimuksin. Sopimuksiin ja siten myös 
hankintahintoihin tulee sisällyttää materiaaleille ja materiaalitoimituksille 
asetetut suojausvaatimukset.

Kuljetukseen mitoitetut suojaukset eivät useinkaan riitä työmaaolosuh-
teisiin, joissa mm. sää ja mekaaninen rasitus aiheuttavat pitempikes-
toista rasitusta tuotteille.

Hyvin kosteutta sietävä rakennustuote voi kosteana 
asennettuna vaurioittaa muita materiaaleja.
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OHJEELLINEN KUVAUS MATERIAALIEN SUOJAAMISESTA Tarkasta aina valmistajan ohjeet suo-
jauksesta. Lähde: Ratu S-1232 Rakennustyömaan sääsuojaus. 2013.





KERTOMUKSIA
MITÄ VOI SATTUA JA TAPAHTUA
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KERTOMUS
BETONILAATAN KUIVUMINEN
PIENTALOTYÖMAA, UUDISKOHDE

Omakotitalotyömaalla oltiin hyvässä vauhdissa. Elettiin elokuuta ja 100 m2 
maanvaraisen betonilattian valu on juuri saatu tehtyä. Seuraavaksi vuo-
rossa oli betonipinnan tasaaminen koneellisesti hiertämällä. 

”Hiertämisen suorittanut työntekijä teki erinomaista jälkeä. Työ oli tehty 
varsin huolella ja pinta tuli supertiiviiksi”, kommentoi työmaan vastaava-
mestari. ”Jälkihoito aloitettiin heti, kun pinnalla pääsi kävelemään. Pää-
tettiin tehdä kaikki huolella.” 

Veden liian nopea haihtuminen estettiin muovien avulla. Laatta muovi-
tettiin kauttaaltaan, nurkkia myöten. Muovien päälle laitettiin varmuu-
den vuoksi painot, jotta muovi ei pääsisi liikkumaan ja kosteus säilyisi. 
Työntekijät ja vastaava laskivat, että sen hetkisissä sääolosuhteissa jäl-
kihoitoa tulisi jatkaa yhdeksän vuorokautta.

Lasketun yhdeksän vuorokauden jälkeen muovi otettiin pois. ”Lattia 
näytti hiertämisen jäljiltä hemmetin hyvältä. Sen olisi voinut vaikka jät-
tää sellaiseksi”. Lattiasta päätettiin kuitenkin vielä hioa viimeiset epäta-
saisuudet pois. ”Katseltiin, että kyllä siitä laatan pinnasta irtosi tavaraa, 
mutta jotenkin vähänlaisesti”.
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Kaikki näytti valmiilta, mutta vastaava päätti vielä varmistaa kosteusmit-
tauksella, että lattia on lähtenyt kuivumaan suunnitellusti. ”Onneksi olin 
liikkeellä hyvissä ajoin ennen pintojen tekemistä. Lattia oli läpimärkä. 
Kuivumista ei ollut tapahtunut ollenkaan.”

Kuivumisolosuhteista oli huolehdittu. Tilassa oli lämmitys päällä ja ilman-
kiertoa pidettiin yllä tuulettimien avulla. Vuodenaika ja pitkään jatkuneet 
sateet oli myös otettu huomioon. ”Meillä oli käytössä kuivuri, joka piti 
ilmankosteuden 40 %:ssä. Lisäksi ilmankosteutta mitattiin koko ajan. 
Haluttiin varmistaa, että kuivumisolosuhteet olivat hyvät.”

Aikataulun painaessa päälle laatan kuivuminen päätettiin varmistaa rik-
komalla pinta. Pintaa hiottiin aluksi timanttilaikalla, mutta sillä ei saatu 
kuin pieniä naarmuja pintaan. Valupinta oli päässyt niin kovaksi, että 
laatta ei päässyt kuivumaan. ”Laattamies testaili ja totesi lopulta, että 
kuppilaikalla tämän saa auki. Sillä se homma siis tehtiin. Kyllä siinä 
ärräpäitä lenteli.”

Pinta saatiin lopulta auki ja olosuhteiden ollessa oikeat, laatta lähti lopulta 
kuivumaan. Työmaalla päästiin aikataulun mukaisesti juuri ja juuri pin-
tamateriaalille suositeltuun alustan kosteuteen. ”Onneksi homma huo-
mattiin ajoissa. Moni olisi vain saattanut ruveta laatoittamaan märän lat-
tian päälle ja sitten siinä oltaisiinkin oltu hometalossa, kun lattia ei olisi 
päässyt enää kuivumaan”.

Vaan mitä olisi pitänyt tehdä toisin? ”Lattia olisi kannattanut hioa heti,  
kun mahdollista eli esimerkiksi kahden vuorokautta valusta. Tämän jäl-
keen muovin olisi voinut laittaa uudestaan päälle lopuksi jälkihoitoajaksi. 
Kuivuminen olisi pitänyt varmistaa aiemmin seurantamittauksilla.”
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KERTOMUS
TOIMIVAT RAKENTEET
KERROSTALOTYÖMAA, UUDISKOHDE

Vastavalmistuneen kerrostalon asukkaalta saatiin valitus, että katosta 
tippuu vettä. Kyseessä oli ylimmän kerroksen asunto. ”Ajateltiin heti, että 
ontelolaattojen poraus on jäänyt vajaaksi ja onteloihin on jäänyt vettä.”

Ontelolaattoihin saattaa jäädä rakennusvaiheessa vettä, joka ei pääse 
poistumaan. ”On niissä laatoissa tyypillisesi valmiiksi poratut reiät. Mutta 
ne valmiiksi poratut reiät saattavat olla liian pieniä ja ne kanssa tukkeu-
tuvat helposti. Voi kanssa olla, että saumavalujen yhteydessä ne reiät 
menevät vahingossa tukkoon.” 

Veden poistumisesta huolehditaan tyypillisesti tarkastamalla ja avaa-
malla ontelolaatoissa olevat vesireiät. ”Ainakin meidän työmailla ollaan 
yleensä porattu laattojen alapintaan lisää reikiä tai ainakin isonnettu 
valmiita reikiä.”

Ontelolaatoissa oleva vesi tulee monesti esiin jo rakennusaikana. Joskus 
vesi voi kuitenkin jäädä varotoimenpiteistä huolimatta onteloihin ja paljas-
tua vasta, kun asunto on jo valmis ja asukkaat ovat muuttaneet sisään. 

”Tässä tapauksessa taloa pistettiin pystyyn sateiden aikaan ja taisi nuo 
laattojen saumavalutkin osua sadepäiville. Oli siis varsin todennäköistä, 
että niihin onteloihin olisi saattanut jäädä vettä, vaikka niitä auki porail-
tiinkin.”
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Laattaa porailtiin auki ja vesitaskua yritettiin paikantaa. Vuotokohdasta 
ei kuitenkaan valunut suuria määriä vettä. ”Kohta oli kostea, mutta onte-
loista ei tuntunut millään löytyvän vettä. Tosia asia siis oli, että vettä tuli 
jostain. Ryhdyttiin epäilemään, että olisiko se onteloista kuitenkaan.”

Tarkastuksesta vastaava henkilö päätti jututtaa asukkaita tarkemmin. 
Asukkaiden haastattelussa selvisi, että vettä tuntui tulevan aina talvis-
aikaan lumipyryjen jälkeen. ”Kun seuraava myräkkä tuli, niin muistin, 
mitä asukkaat olivat sanoneet ja sain päähäni, että minäpäs käyn kat-
somassa ullakolle. Kiipesin sinne ja kävelin siihen asunnon yläpuolelle. 
Ja siinä sitä oli, eristeiden päällä oli selkeä lätäkkö.” 

Ulkoseinän ja vesikaton väliin oli jätetty suunnitelman mukainen rako. 
Kovassa myräkässä tuuli toi lunta raosta sisään ja kerrosti lumen  eris-
teiden päälle. ”Siinä se lumi sitten suli ja valui hiljalleen asuntoon. Ongel-
mana oli, että tuuli työnsi lunta sisään toisesta suunnasta kuin suunnit-
telija oli ajatellut.” 

VINKKI: Lämpökameran käyttö ontelolaattojen kosteuskar-
toituksessa
Rakennuksen kosteuskartoituskuvauksen suorittaminen on mah-
dollista, kun runko on valmis, vesikatto on vedenpitävä, ulkovai-
pan ikkunat ja ovet ovat asennettuja ja rakennukseen on saatu 
lämpö päälle.
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KERTOMUS
OLOSUHTEIDEN HUOMIOIMINEN
KERROSTALOTYÖMAITA

Kerrostalo, korjauskohde
Kolmikerroksisessa 70-luvulla rakennetussa sandwich-talossa päätet-
tiin uusia julkisivu ja lisätä samalla seiniin lämmöneristystä. Kesästä 
ennustetiin sateista, joten koko talo päätettiin huputtaa korjauksen ajaksi. 

Kesästä tuli ennusteiden mukaan sateinen ja kostea. Töitä tehtiin kui-
tenkin umpihupun alla sateilta suojassa. Julkisivu purettiin, siihen asen-
nettiin lämmöneristys ja pintaan tehtiin säätä hyvin kestävä eristerap-
paus. Asukkaan olivat töiden ajan evakossa. 

Syksyllä, kun asukkaiden piti muuttaa takaisin, huomattiin rakenteissa 
ongelma. Ilma ei päässyt vaihtumaan, vaan kostea ilma pysyi koko ajan 
hupun sisällä. Seinät olivat pysyneet kosteina koko kesän ajan. Olosuh-
teiden ollessa sopivat, niihin oli alkanut muodostumaan hometta. Koh-
teessa jouduttiin aloittamaan homesaneeraus.

”Sateet oli kyllä pidetty poissa, mutta ei oltu huomioitu, että rappauk-
sesta ja muusta työmaatoiminnasta kerääntyy rakenteisiin vettä. Tämä 
on ihan normaalia, kun rakenne pääsee tuulettumaan ja kuivumaan. 
Nyt vaan oli tiivis huppu päällä ja hupun alla ei ollut mitään tuuletusta.” 

Mitä olisi pitänyt huomioida? Rakennusmateriaalit pyrkivät kosteus-
tasapainoon ympäristössään valitsevan kosteuden kanssa. Materiaalit 
kuivuvat mikäli niitä ympäröivä ilma on kuivempi kuin materiaali. Kesä-
kuukausina ulkoilma on tyypillisesti kosteaa. Rakenteiden kuivattami-
nen pelkän ulkoilman avulla ei tällöin onnistu, koska ulkoilma ei kykene 
vastaanottaman kosteutta.  

Jos työskennellään tiiviiksi tehdyssä tilassa ja tilaan tuodaan lisää kos-
teutta, ei kosteus pääse poistumaan vaan jää rakenteisiin.Tällöin tilaa 
voidaan joutua kuivattamaan sitomalla ilmankosteutta ilmankuivaajien 
avulla. Tilaan tulee vähintään aina järjestää hallittu ilmanvaihto.



Kuivana rakentaminen    75

Kerrostalo, uudiskohde
Asuinkerrostaloa rakennettiin elementteistä, joihin oli jo valmiina asen-
nettu eristykset. ”Meillä ei ollut koko työmaan kattavaa sääsuojaa käy-
tössä. Mietittiin sitten työmaalla, että miten noita elementtejä kannattaisi 
suojata. Sitä vettä tulee kumminkin, niin jotenkin ne pitää ne eristeet 
saada suojaan.”

Elementtien huokoiset eristeet suojataan tyypillisesti tehtaalla. Tehtaalla 
asennettu suojaus tulee kuitenkin tyypillisesti poistaa ennen asennuk-
sen aloittamista. ”Vaikka ne suojaukset kestäisikin asennuksen, niin ei 
ne ole riittäviä. Ja tuo elementin yläpinnan eriste tulee suojata kuitenkin 
suojata asennuksen jälkeen sadetta ja holvilta valuvaa vettä vastaan.
Päätettiin sitten ottaa pari pressua ja pistää niihin painot.”

Yläpohjien eristeet tulee pystyä asentamaan ja säilyttämään kuivina vesi-
katteen valmistumiseen saakka. Varmin ratkaisu on käyttää sääsuojia.
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KERTOMUS
KÄYTÄ RAKENNUSTA OIKEIN
PIENTALO, KORJAUSKOHDE

Viisi vuotta vanhaan omakotitaloon muutti talvella uusi omistaja, viisi hen-
kinen perhe. Keväällä uusi omistaja soitti myyjälle: ”Taisi kuule nyt tulla 
kalliiksi tämä juttu.” Uuden omistajan mukaan koko talo oli likomärkä ja 
puuikkunoista irtoili maali. Talossa oli selvästi jotain vialla.

Tapausta lähdettiin ratkomaan asiantuntijoiden avulla. Talossa kävi eri 
asiantuntijoita tarkastelemassa tilannetta. ”Minut oli kutsuttu paikanpäälle 
tarkastamaan ilmanvaihtoon liittyviä asioita. Että miten ilmanvaihto toi-
mii ja miten sitä oli käytetty.”

”Siinä vaiheessa kun astuin ovesta taloon sisälle, lämmin ja kostea hen-
käys kävi naamalle.Kysyin heti, että miksi ilmanvaihto on pois päältä. 
Uusi asukas totesi, että hän oli ottanut sen pois päältä, koska se vie 
niin paljon sähköä.”

Talossa oli 30 cm asti ikkunoiden karmit vesipisaraa täynnä. Ilma ei ollut 
päässyt vaihtumaan ja taloon ihmisten ja muiden toimien tuoma kos-
teus ei ollut päässyt poistumaan. Kosteus oli tiivistynyt kylmiin ikkunoi-
hin ja siitä valunut vetenä rakenteisiin.

”Tässä tapauksessa ilmanvaihtokonetta ei edes saanut helposti pois 
päältä, vaan sen sai ainoastaan pienennettyä ykköstasolle. Uusi asukas 
oli kuitenkin keksinyt kiertotien ja ottanut sulakkeen pois, jolloin kone ei 
toiminut ollenkaan. Se on valitettavaa, että rakennuksen väärällä käy-
töllä voi helposti yhdessä talvessa pilaamaan talon.”

Mitä olisi pitänyt huomioida? Nykyään lähes kaikissa uusissa pien-
taloissa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Järjestelmässä sekä 
tuleva että poistuva ilma kulkee ilmanvaihtokoneen kautta. Tämä tarkoit-
taa, että tuloilma suodatetaan ja lämmitetään ja poistoilmasta otetaan 
lämpö talteen. Koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihdon avulla ja tyyp-
pihyväksyttyjä laitteita käyttämällä saadaan varmimmin riittävä ja hal-
littu ilmanvaihto kaikkiin huonetiloihin nykyisissä tiiviissä rakennuksissa.

Ilmanvaihdon on oltava koko ajan päällä – ei vain asukkaiden vaan myös 
rakennuksen terveyden vuoksi. Ilmanvaihto poistaa rakennus- ja sisus-
tusmateriaaleista sekä ihmisistä ja erilaisista toiminnoista syntyvät epä-
puhtaudet ja tuo tilalle raikasta ilmaa. Ilmanvaihdon suuruus on sopiva, 
kun asunnon ilma vaihtuu keskimäärin kerran kahdessa tunnissa.
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Koneellisen ilmanvaihdon asetuksia voidaan säätää itse silloin, kun se 
on huoneistokohtainen. Kerrostaloasunnoissa asukkaiden ei tulisi itse 
koskea koko kerrostaloon vaikuttavaan ilmanvaihtoon. Ilmanvaihtoa voi-
daan säätä pienemmälle, kun asunnossa ei oleskella. Mielessä kannat-
taa pitää, että jos kotiin jää esimerkiksi märkää pyykkiä, vaatii se ilman-
vaihdolta enemmän. Myös kun asunnossa oleskelee enemmän ihmisiä, 
vaatii se ilmanvaihdolta lisätehoja normaaliin käyttöön verrattuna.
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KERTOMUS
TIEDÄ MITEN KORJAAT
KORJAUSKOHTEITA

1920-luvun kerrostalo
Vanhan 1920-luvulla rakennetun kerrostalon ullakkotiloista oli päätetty 
tehdä toimistotiloja. Ullakkotilat olivat kylmät, joten ne päätettiin eristää. 
Eristeiden päälle laitettiin kipsilevyt ja tilat maalattiin. Tämän jälkeen tilo-
jen arveltiin olevan valmiita työntekijöiden käyttöön.

Noin 10 vuotta korjauksen jälkeen tarkastaja kutsuttiin paikan päälle. 
”Sinä vuonna tuli jopa lunta ja yhtäkkiä oli huomattu, että ikkunan ylä-
puitteista tulee jostain vettä sisälle. Tätä oltiin ihmetelty, kun kuitenkin 
ulkona oli pakkasta.”

Asiaa lähdettiin tutkimaan. Lopulta paljastui, että kattoon oli laitettu levyt 
ilman lisäeristystä. ”Kun sitten satoi lunta, niin sisätiloista tuleva lämpö 
sulatti lumen katon pinnalla. Vesi jäätyi uudestaan räystään reunalle, kun 
lämpö loppui”. Jääpuikot katon reunalla ovat komeita, mutta ne saatta-
vat välillä kertoa myös lämpövuodosta. Tässä tapauksessa vanhasta 
konesaumakatosta oli myös tulleet vedet läpi ja ne olivat valuneet pit-
kin sisälevyä ikkunan puitteeseen.

Samalla kertaa huomattiin myös, että tilan ilmanvaihto oli jäänyt uudista-
matta vaikka tilan käyttötarkoitus oli muuttunut. ”Siellä oli pelkkä poisto, 
eikä ilmanvaihtoa ollenkaan. Tila oli tehty tiiviimmäksi ja siellä työskenteli 
monta ihmistä, mutta korvausilmaa ei tullut mistään. Ei ihme jos siellä 
on meinannut happi loppua kesken.”
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Tarkastajat ovat törmänneet urallaan monenlaisiin korjausratkai-
suihin. ”Ongelmat oikeastaan syntyvät siitä, kun tilan käyttötar-
koitusta ei ole mietitty ja rakenteiden toimivuutta ei ole sitä kautta 
tehty oikein.

1940-luvun omakotitalo
Omakotitaloon oli aikoinaan tehty kylpyhuone. Asunnon omistaja oli alka-
nut epäillä jotain, kun kylpyhuone oli alkanut haisemaan. Tällä kertaa 
kyseessä ei ollut hajulukko. Kylpyhuoneen seinät avattiin ja ongelma 
kävi ilmi. Kylpyhuoneen ulkoseinässä höyrynsulkumuovi oli laitettu vas-
ten ulkoseinään ja eristeet muovin päälle.

”Lämpö ja kosteus oli päässyt kulkemaan eristeiden läpi, mutta pysäh-
tynyt sitten höyrynsulkumuovin kohdalle ja kerääntynyt sinne. Vesi oli 
siitä sitten valunut rakenteisiin.

”Nurkka oli esimerkiksi metrin irti maasta eli maasta se ei ollut saanut 
kosteutta. Villat olivat kuitenkin niin märät, että ne valuivat vettä. Ala-
juoksut pystyi murentamaan käsin irti ja runkopuutkin olivat puoleen 
metriin asti homeessa.”
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KERTOMUS
SALAOJAT TUKOSSA
KERROSTALOTYÖMAA, KORJAUSKOHDE

Taloyhtiössä oli ollut ongelmia salaojien kanssa ja taloyhtiö oli päättä-
nyt korjata koko salaojaputket. 

”Saimme työkaverin kanssa tehtäväksi kaivaa seinänvierustat auki ja 
katsoa, missä kunnossa salaojat ovat. Niiden kanssa oli kuulemma 
ollut ongelmia ja epäiltiin, että putket ovat vanhuuttaan tukkeutuneet 
tai pettänet.” 

Maa seinien ympäriltä kaivettiin ylös. Seinien todettiin olevan suhteel-
lisen hyvässä kunnossa, kuten myös salaojaputkien. Putket päätettiin 
kuitenkin uusia varmuuden vuoksi. Olihan niiden kanssa ollut ongel-
mia. ”Laitettiin putket kuntoon ja pantiin maatäytöt takaisin. Ajateltiin, 
että puulataan nyt putket vielä ennen käyttöönottoa. Että tarkastetaan 
nyt varmasti, että kaikki on kunnossa”.

Työkaveri alkoi syöttämään putkeen vettä paineella. ”Katseltiin siinä, 
että tapahtuuko mitään ja johan rupesi tapahtumaan.” Kaivossa, johon 
salaojien vedet johdettiin, rupesi veden pinta nousemaan urakalla. ”Läh-
dettiin sitten kaverin kanssa tutkimaan asiaan ja huomattiin, että sadeve-
sien imeytyskaivo oli tukkeutunut.” Liejuuntunut kivipesä oli siis veden-
pinnan nousemisen syynä. Vesi ei päässyt eteenpäin. ”Tulipa siinä tehtyä 
kallis remontti sen sijaan, että oltaisiin ensin tarkastettu kaivot”.
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